

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
“VESUVIO-POMPEI-NAPOLI”**

Tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell’Economia e delle finanze

Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ministero della cultura

Ministero del turismo

Ministero della Transizione ecologica

Regione Campania

Città Metropolitana di Napoli

Comune di Napoli

Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)

Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)	6
ART. 2 (Oggetto)	8
ART. 3 (Impegni delle Parti)	8
ART. 4 (Tavolo Istituzionale)	9
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti, Referente Unico di INVITALIA e Referente Unico del MIC)	9
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)	10
ART. 7 (Soggetto Attuatore).....	11
ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto)	12
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell’attuazione del CIS).....	12
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti)	13
ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)	13
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi).....	14
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)	14
ART. 14 (Durata e modifica del CIS)	14
ART. 15 (Informazione e pubblicità)	14
ART. 16 (Controversie)	14

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ove si prevede tra l'altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo la coesione assegnate dal CIPRESS, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud e la coesione territoriale) l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che delega al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, o per il Sud, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare, tra le altre funzioni, *“la promozione, il coordinamento della sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013, che istituisce presso il Ministero della cultura l'Unità Grande Pompei, la quale assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel Piano Strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel Piano di gestione del sito UNESCO *“Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”* attribuendone le funzioni di rappresentanza legale al Direttore Generale della stessa Unità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 di nomina del Direttore Generale di Progetto per la realizzazione del Grande Progetto Pompei;

CONSIDERATO che l'Unità Grande Pompei ha provveduto alla redazione del *«Piano Strategico»* per la gestione del sito Unesco *«Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata»* - approvato dal Comitato di Gestione il 20 marzo 2018 - per la cui realizzazione l'art. 2, comma 5 ter del decreto-legge n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014, individua l'utilizzo dello strumento del CIS;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.A. – oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTI l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi e l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC);

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

VISTO l'articolo 1, comma 703, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone: "g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPESS, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98";

VISTO l'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone: "*f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione »;*

VISTA la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 3, recante approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e allegato alla medesima delibera, per un importo complessivo di un miliardo di euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con assegnazione delle suddette risorse tra gli interventi indicati nella stessa delibera CIPE, che, tra gli altri, ha finanziato la scheda intervento scheda n. 6 "Area archeologica di Ercolano" e n. 7 "Restauro e valorizzazione dell'area archeologica di Pompei - Continuazione del Grande Progetto Pompei nella parte non

finanziabile con il PON Cultura e Sviluppo”;

VISTO il Piano Operativo “Cultura e Turismo”, di cui alla Delibera CIPE n. 10/2018, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, tra le altre, ha finanziato la scheda intervento n. 6 “Realizzazione di iniziative relative al patrimonio culturale coerenti con gli obiettivi del Piano strategico” di importo pari a 10 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPESS n. 2/2021 recante le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione e che, per quanto non espressamente previsto, rimanda ai criteri e alle regole già vigenti per la programmazione FSC 2014-2020;

VISTO il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021 e successivamente aggiornato dalla Delibera CIPESS n. 59/2021, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” e il Piano Operativo “Cultura e Turismo”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n.229, recante norme in materia di monitoraggio di opere pubbliche;

VISTO l’articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 6 agosto 2021, Rep. n. 295, ai sensi del quale, (i) il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero della cultura svolge le funzioni di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero, e (ii) il Direttore generale Bilancio del Ministero della cultura svolge le funzioni di Autorità di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero;

VISTO l’aggiornamento della sopraindicata scheda n. 6 approvata del Comitato di Sorveglianza del PSC del Ministero della cultura con procedura di consultazione scritta d’urgenza conclusa in data 11 agosto 2021;

VISTO il disciplinare stipulato il 28 novembre 2016 tra l’Autorità di Gestione (ora Autorità Responsabile del PSC del Ministero della cultura) e il Parco Archeologico di Ercolano per l’attuazione dell’intervento di cui alla citata scheda n. 6 “Area archeologica di Ercolano”;

VISTO il disciplinare stipulato il 10 ottobre 2019 tra l’Autorità di Gestione (ora Autorità Responsabile del PSC del Ministero della cultura) e il Parco Archeologico di Pompei per l’attuazione dell’intervento di cui alla citata scheda n. 7 “Restauro e valorizzazione dell’area archeologica di Pompei - Continuazione del Grande Progetto Pompei nella parte non finanziabile con il PON Cultura e Sviluppo”;

VISTO il disciplinare stipulato il 28 giugno 2021 tra l’Autorità di Gestione (ora Autorità Responsabile del PSC del Ministero della cultura) e l’Unità Grande Pompei e l’*addendum* al medesimo disciplinare sottoscritto il 18 novembre 2021 relativi all’attuazione della citata scheda intervento n. 6 che, stante il finanziamento complessivo pari a 10.000.000 euro, prevedono l’attuazione di sette interventi per un importo pari a 9.882.380,91 euro e stabiliscono altresì che le somme non impegnate pari a 117.619,09 euro, oltre alle economie eventualmente maturate nel corso dell’attuazione dei suddetti interventi, potranno essere destinate agli interventi cd. a scorrimento di cui all’art.2 comma 2 del disciplinare medesimo;

VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni culturali” ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese, tenuto conto che il suddetto Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;

VISTO l'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione degli interventi del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni culturali";

VISTO in particolare il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 55 del 21 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2021 al n. 227 che annovera tra gli interventi finanziati il Restauro dello scalone monumentale d'ingresso della Reggia di Portici per un valore di 1.800.000,00 di euro;

CONSIDERATO che il 15 dicembre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha indetto un Tavolo di concertazione con i Ministeri sottoscrittori, la Regione, gli enti territorialmente coinvolti, l'Agenzia per la coesione territoriale e Invitalia, per promuovere e coordinare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS Vesuvio - Pompei - Napoli (*di seguito* anche Contratto ovvero CIS);

VISTO che l'Agenzia per la coesione territoriale, con nota prot. 19190 del 16 dicembre 2021, ha dato avvio alla ricognizione degli investimenti, inviando il format di Scheda Intervento e stabilendo i criteri di valutazione delle proposte nonché il termine del 15 gennaio 2022 per la presentazione delle schede stesse;

VISTE le proposte di intervento di cui all'Allegato A1.1 per l'importo di 214.437.442,92 euro e le proposte di interventi di cui all'Allegato A1.2 per l'importo di 73.291.816,44 euro riferiti ad interventi ricadenti nell'ambito del Decreto MIC;

RITENUTO di sottoscrivere il presente Contratto, con efficacia subordinata – limitatamente agli interventi di cui agli allegati A1.1 – all'assegnazione da parte del CIPESS dell'importo di 214.437.442,92 euro delle risorse da programmare del Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020), per il finanziamento degli interventi prioritari individuati nell'Allegato A1 del presente Contratto;

CONSIDERATO che il 17/05/2022 si è tenuta una riunione del Tavolo istituzionale presso il Parco Archeologico di Pompei, che ha approvato le proposte da inserire nel CIS;

TENUTO CONTO che è stato assegnato un CUP per ognuno dei progetti di cui all'allegato A1.1-A1.2 e che gli stessi sono riportati nel dettaglio nel medesimo allegato;

PREMESSO tutto quanto sopra

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai fini del CIS si intende per:

- a) *Programma generale degli interventi coerenti con l'obiettivo del CIS di cui al successivo articolo 2: insieme di tutti gli interventi rientranti nelle competenze del presente atto, che risulta così articolato:*
 - i. Interventi immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (**Allegato A1.1**: Lista interventi e relative schede);
 - ii. Interventi immediatamente eleggibili, a valere su risorse del Ministero della cultura o dei propri Istituti (**Allegato A1.2**: Lista interventi e relative schede);
 - iii. Interventi non immediatamente eleggibili ma comunque ammissibili al CIS, con **priorità media**, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito delle economie maturate in sede di realizzazione degli interventi di cui agli allegati A.1.1 e A.1.2, fermo restando in ogni caso l'assicurazione del completamento degli stessi, fatte salve le specifiche disposizioni

affidenti al reimpiego delle risorse provenienti dalle economie maturate nell'ambito dell'attuazione di interventi finanziati con fondi del Ministero della Cultura (**Allegato A2**: Lista interventi);

- iv. Ulteriori interventi, con **priorità bassa**, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito dell'economie maturate in sede di realizzazione degli interventi di cui agli allegati A.1.1, A.1.2 e A2, fermo restando in ogni caso l'assicurazione del completamento degli stessi, fatte salve le specifiche disposizioni afferenti al reimpiego delle risorse provenienti dalle economie maturate nell'ambito dell'attuazione di interventi finanziati con fondi del Ministero della Cultura (**Allegato A3**: Lista interventi);
- b) *Parti*: le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente atto i cui impegni sono disciplinati dal successivo articolo 3;
- c) *Tavolo Istituzionale*: l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
- d) *Referente Unico della Parte*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
- e) *Responsabile Unico del Contratto – RUC*: il soggetto che coordina e vigila sull'attuazione del CIS, i cui compiti sono definiti dal successivo art. 6;
- f) *Referente Unico del MIC*: il Direttore Generale di progetto preposto all'Unità Grande Pompei, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2013, nella qualità di soggetto responsabile:
 - del monitoraggio, valutazione e controllo, in relazione alle competenze devolute all'Unità Grande Pompei, degli interventi di cui all'allegato A.1.1, afferenti al "Piano Strategico" e all'allegato A1.2, a valere delle risorse del Ministero della cultura ovvero dei propri Istituti;
 - dell'attuazione degli interventi di cui all'allegato A1.2;
- g) *Referente Unico di INVITALIA*: in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS, coerentemente con le funzioni dettagliate nel successivo articolo 7;
- h) *Soggetto attuatore*: l'incaricato di monitorare l'attuazione degli interventi contemplati dal CIS, secondo quanto specificato dal successivo articolo 7;
- i) *Sistema di monitoraggio*: il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE in caso di interventi finanziati con risorse FSC, anche in maniera parziale; 2. Il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in caso di interventi finanziati esclusivamente con risorse nazionali;
- j) *Banca Dati Unitaria (BDU)*: la banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;
- k) *Cronoprogramma*: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all'attuazione del CIS;
- l) *Scheda Intervento*: la scheda, in versione informatica, che riporta, per ogni singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell'amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter di realizzazione e per l'espletamento delle relative procedure di gara,

cronoprogramma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa. Tali dati saranno utili anche al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi.

ART. 2 (Oggetto)

1. Il CIS ha ad oggetto l'attuazione del Programma generale degli interventi per lo sviluppo socioeconomico dei Comuni rientranti nel piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" e quelli limitrofi con particolare rilevanza strategica e dei territori delle Municipalità IV e VI del Comune di Napoli mediante la realizzazione degli interventi previsti negli allegati A1.1-A1.2, A2 e A3, nei limiti delle risorse disponibili e delle ulteriori risorse che si dovessero eventualmente rendere disponibili.
2. Le risorse indicate al successivo articolo 8 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti negli allegati A1.1 e A1.2 per la realizzazione degli interventi.
3. Le Parti convengono che gli interventi di cui all'allegato A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
4. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socioeconomico, individuati dal Tavolo Istituzionale di cui al successivo articolo 4.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del Cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede Intervento.
3. Il Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli assicura, nell'ambito del presente Contratto, il perseguimento della massima sinergia tra le parti per il rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli aggiuntivi per l'individuazione di meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazione.
4. Le Parti convengono che, nelle more della eventuale stipula del protocollo di cui al punto che precede nonché di quello di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi per i quali è Soggetto Attuatore secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede Intervento allegata al CIS, fatta salva la necessità di adeguarsi a quanto previsto dai precitati protocolli, successivamente alla loro adozione. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della summenzionata legge n. 241/1990 e s.m.i., laddove si rendessero necessarie;
 - b) garantire la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento, anche attraverso l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari alla realizzazione degli interventi del CIS;
 - c) collaborare per il superamento degli eventuali ostacoli all'esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e per la risoluzione di ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;

- d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio necessarie alla verifica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi nonché eventuali azioni correttive o di recupero.

ART. 4 (Tavolo Istituzionale)

1. Il Tavolo Istituzionale, che viene formalmente istituito con la sottoscrizione del Contratto, è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del presente atto e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale partecipano il RUC ed i Referenti Unici delle Parti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agencia per la coesione territoriale, o un suo delegato.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale (di seguito, Presidente).
3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dall'Agencia per la coesione territoriale.
4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche i rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
8. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente, anche su impulso del RUC, può sottoporre al Tavolo Istituzionale eventuali proposte che ciascun componente potrà approvare anche attraverso apposita comunicazione scritta da trasmettere al RUC, entro cinque giorni dall'invio della proposta.
9. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di:
 - a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma generale degli interventi per lo sviluppo socioeconomico del territorio;
 - b) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;
 - c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione, fatte salve le specifiche disposizioni afferenti al reimpiego delle risorse provenienti dalle economie maturate nell'ambito dell'attuazione di interventi finanziati con fondi del Ministero della cultura;
 - d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPESS per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
 - e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12.

ART. 5 (Referenti Unici delle Parti, Referente Unico di INVITALIA e Referente Unico del MIC)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all'atto dell'insediamento del Tavolo Istituzionale, nomina un proprio Referente Unico, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il RUC. Il

Referente Unico della Parte si relaziona anche con i Responsabili di procedimento e con le competenti strutture della propria Amministrazione, ricevendone ogni informazione utile, al fine di riportare al RUC lo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico della Parte è il legittimo destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale per la Parte anzidetta.

2. Il Referente Unico di INVITALIA ha il compito di:
 - a) fornire periodicamente al RUC, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi;
 - b) collaborare per assicurare l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti richiesti dall'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Il Referente Unico del MIC, in stretto raccordo e collaborazione con il RUC e il Soggetto Attuatore, unitamente alle funzioni indicate al precedente comma 1, ha il compito di:
 - a) fornire periodicamente al RUC, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di pertinenza;
 - b) collaborare per assicurare l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE relativamente agli interventi di pertinenza.

ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)

1. Le funzioni del RUC, nelle more della sua individuazione, sono assicurate dall'Agenzia per la coesione territoriale.
2. Al RUC, nominato con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di "rappresentante unico statale" ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della succitata legge n. 241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che concernono gli interventi oggetto del CIS.
 - b) promuove la stipula di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei contratti pubblici, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività di vigilanza, collaborativa e preventiva, volta a verificare la conformità degli atti di gara che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
 - c) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;
 - d) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti le informazioni relative allo stato di attuazione degli impegni assunti nel CIS;
 - e) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;
 - f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
 - g) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di

coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l'attuazione degli interventi di cui alle Schede Intervento allegate;

- h) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
 - i) fermo restando quanto previsto all'articolo 3, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
 - j) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole Schede Intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito con il supporto del Referente Unico di INVITALIA e del Referente Unico del MIC per la parte di competenza;
 - k) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
 - l) accerta la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni;
 - m) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso – in merito allo stato di attuazione del CIS;
 - n) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti, per la successiva presentazione al CIPRESS;
 - o) assicura il monitoraggio sistematico degli interventi, in raccordo con le Amministrazioni aggiudicatrici e l'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Al RUC, inoltre, sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS.

ART. 7 (Soggetto Attuatore)

- 1. Le funzioni di Soggetto Attuatore sono assicurate da INVITALIA.
- 2. A INVITALIA sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) previa espressa indicazione e richiesta della Stazione appaltante, può svolgere attività di "centrale di committenza" ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e degli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per l'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 31, co.8, del Codice dei contratti pubblici (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi.
 - b) ai fini dell'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto di cui alla lettera a):
 - I. procede alla individuazione delle più opportune modalità attuative degli interventi anche mediante eventuali Accordi Quadro ex art.54 del D.Lgs. n.50/2016;
 - II. partecipa, laddove necessario, alle conferenze di servizi finalizzate a ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi;
 - III. fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli interventi;
 - IV. collabora con l'Amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.
 - c) previa espressa indicazione del Tavolo e del RUC, presta il supporto tecnico-operativo per

accelerare la realizzazione degli interventi in tutte le fasi attuative, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'attuazione degli interventi la cui aggiudicazione è stata effettuata da INVITALIA quale "centrale di committenza" ha luogo mediante l'esecuzione di contratti di appalto, la cui stipula interviene tra l'appaltatore e l'Amministrazione aggiudicatrice per conto della quale INVITALIA avrà svolto la propria attività.

ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto)

1. In sede di prima attuazione la copertura finanziaria degli interventi di cui all'allegato A1.1, nel limite di 214.437.442,92 euro, è prevista a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020). Con successiva delibera CIPESS, relativamente agli interventi di cui all'allegato A1.1 si provvede alla assegnazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (2014/2020). L'efficacia del presente contratto – limitatamente agli interventi di cui all'allegato A1.1 – è subordinata al perfezionamento della predetta delibera.
2. La copertura finanziaria degli interventi di cui all'allegato A1.2, nel limite di 73.291.816,44 euro è prevista a valere su risorse del Ministero della cultura ovvero dei propri Istituti.
3. I costi che INVITALIA è chiamata a sostenere nello svolgimento delle attività richieste dal Tavolo dei sottoscrittori o dal RUC del CIS sono rimborsati secondo modalità disciplinate nell'ambito di appositi accordi da sottoscrivere con l'Agenzia per la coesione territoriale, che individueranno anche le modalità di trasferimento delle risorse. I costi sostenuti da INVITALIA nell'ambito delle attività di supporto tecnico-operativo ex art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) di cui all'art.7 lett. e) saranno rimborsati secondo le previsioni di cui al citato art. 10 e con le modalità disciplinate nell'ambito di appositi accordi da sottoscrivere con l'Agenzia per la coesione territoriale, che individuerà anche le modalità di trasferimento delle risorse. La copertura dei costi di Invitalia può essere assicurata in parte o totalmente dalle Azioni di Sistema di cui alla Delibera CIPE 77 del 2017, secondo le modalità previste dal funzionamento della misura e in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione.
4. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi saranno definite dall'Agenzia per la coesione territoriale in accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto.
5. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura del RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni di cui sopra.

ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine, le Amministrazioni aggiudicatrici assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU nel caso in cui gli interventi siano finanziati con risorse nazionali e del Fondo Sviluppo e Coesione. Le medesime Amministrazioni assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nel caso di interventi finanziati esclusivamente da fondi nazionali. Tale aggiornamento deve essere assicurato anche in caso di applicazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 3 e 4.
2. Il Referente Unico di INVITALIA, su indicazione del RUC o del Tavolo Istituzionale, assicura il proprio supporto alle attività di cui al precedente comma 1.
3. Il Referente unico del MIC, su indicazione del RUC o del Tavolo Istituzionale, assicura il proprio

supporto alle attività di cui al precedente comma 1 relativamente agli interventi di pertinenza.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
5. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi si impegnano a fornire ogni sei mesi all'Agenzia per la Coesione Territoriale le specifiche tecniche richieste utili per attivare la procedura di monitoraggio online del set degli interventi. Nel dettaglio:
 - 1) Descrizione del progetto
 - 2) Ambito di intervento
 - 3) Importo del finanziamento
 - 4) Foto in formato Png della città, della località dove sarà realizzato il progetto ed eventuali rendering e video del progetto stesso
 - 5) Coordinate geografiche del sito oggetto di intervento in formato metrico Est e Nord (in caso di difficoltà nel reperimento l'indirizzo della località)
 - 6) Aggiornamento dello stato di avanzamento dei progetti ai fini del monitoraggio ogni 6 mesi come da specifica contrattuale

ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti)

1. I Referenti Unici delle Parti sono tenuti a segnalare al RUC ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il RUC invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo Istituzionale.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al RUC le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il RUC chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da ritardo.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUC propone al Tavolo Istituzionale di valutare la possibilità di avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all'interno del CIS, per la segnalazione al CIPESS di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altra amministrazione, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo a INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA per un importo equivalente

ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, su richiesta del RUC, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto dei Protocolli sottoscritti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3, commi 3 e 4.

ART. 14 (Durata e modifica del CIS)

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e comunque entro la data del 31 dicembre 2027 e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 15 (Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

ART. 16 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

ALLEGATI

Allegato A: Programma generale degli interventi composto da:

Allegato A1.1 Interventi immediatamente cantierabili, finanziati dalle risorse messe a disposizione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (2014/2020);

Allegato A1.2 Interventi immediatamente cantierabili, finanziati a valere su risorse del Ministero della cultura ovvero dei propri Istituti;

Allegato A2. Interventi non immediatamente attivabili ma comunque ammissibili al CIS, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili;

Allegato A3. Ulteriori interventi ammissibili al CIS la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili rendersi disponibili;

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell’Economia e delle finanze

Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ministero della cultura

Ministero del turismo

Ministero della Transizione ecologica

Regione Campania

Città Metropolitana di Napoli

Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO



F.R.A.

Allegato A1.1

CIS
VESUVIO -
POMPEI -
NAPOLI

maggio 2022

ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

progr.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A1.1	BOSCOREALE	BIOMA BIOPARCO MEDITERRANEO: AMBIENTE, AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - LOTTO 1	BOSCOREALE	J12H22000080001	15.000.000,00 €
A1.2	BOSCOTRECASE	ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CALABRESE	BOSCOTRECASE	H27H18002500005	2.817.376,02 €
A1.3	CASTELLAMMARE DI STABIA	RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE	CASTELLAMMARE DI STABIA	E84E22000010001	12.134.281,17 €
A1.4	ERCOLANO	COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT - LOTTO 1	ERCOLANO	G35I22000010006	12.000.000,00 €
A1.5	GRAGNANO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA PASTA GRAGNANO MEDIANTE ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL ROOF GARDEN E DELLE AREE PERTINENZIALI	GRAGNANO	B17H22000530001	1.500.000,00 €
A1.6	NAPOLI	COMMUNITY HUB NELL'EX FORNO COMUNALE	NAPOLI	B63D22000030005	8.000.000,00 €
A1.7	NAPOLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI - LOTTO 1	NAPOLI	B67B22000080005	12.000.000,00 €
A1.8	NAPOLI	NAPOLI LUNGO EST TERRAZZA A MARE – LOTTO 1	NAPOLI	B69J22000510004	7.000.000,00 €
A1.9	PIMONTE	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO STORICO DEL COMPLESSO MEDIEVALE DI PINO A PIMONTE	PIMONTE	H29D22000020001	3.000.000,00 €
A1.10	POGGIOMARINO	FRUIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON I TERRITORI LIMITROFI	POGGIOMARINO	J31B21005440001	6.000.000,00 €
A1.11	SAN GIORGIO A CREMANO	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA CASERMA EX CAVALIERI VIA BOTTEGHELLE - LOTTO 1	SAN GIORGIO A CREMANO	D64J22000000001	9.000.000,00 €
A1.12	SANTA MARIA LA CARITÀ	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE CULTURALE E SPORTIVO DI VIA CARRARA - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	SANTA MARIA LA CARITÀ	D21B22000010001	1.450.657,15 €
A1.13	SCAFATI	PALAZZO STORICO MAYER	SCAFATI	G88B18000080001	1.444.064,16 €
A1.14	TORRE ANNUNZIATA	COLLEGAMENTO STRADALE CON PISTA CICLABILE PROTA/GAMBARDELLA	TORRE ANNUNZIATA	G41B18000330001	1.219.565,00 €
A1.15	TORRE DEL GRECO	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO EROSIONE COSTIERA E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEL LITORALE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	TORRE DEL GRECO	J52H22000020001	12.794.543,42 €
A1.16	TRECASE	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO ED AREA A VERDE IN VIA MANZONI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	E31B22000040001	2.500.000,00 €
A1.17	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL MUSEO DEL VINO A TRECASE	COMUNE DI TRECASE	E37H22000140001	1.218.000,00 €
A1.18	UNITÀ GRANDE POMPEI	RICONVERSIONE LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA-CASTELLAMMARE DI STABIA-GRAGNANO IN TRAM LEGGERO - LOTTO 1	RFI - EAV	F97D21000010001	33.171.581,00 €

A1.19	UNITÀ GRANDE POMPEI	COPERTURA TRINCEA CIRCUMVESUVIANA E RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO IN PORTICI - LOTTO 1	COMUNE DI PORTICI	J71B21005280001	15.000.000,00 €
A1.20	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO: RIQUALIFICAZIONE DEI CONFINI NORD OVEST DEL SITO ARCHEOLOGICO VERSO LA CITTÀ MODERNA CON INTERVENTI VOLTI ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE, DEI CUNICOLI BORBONICI E A FAVORIRE LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL SITO CHE SI TROVANO LUNGO I CONFINI DEL PARCO	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	F32F21000580001	1.659.150,00 €
A1.21	UNITÀ GRANDE POMPEI	REALIZZAZIONE DI NUOVI DEPOSITI ARCHEOLOGICI INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI, INCLUSA LA CENTRALE IMPIANTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO - PROGRAMMA "SMART BUILDINGS: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE".	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	F34H21000010001	8.546.000,00 €
A1.22	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEI MOLINI MARZOLI A TORRE DEL GRECO - LOTTO 1	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	J54H22000020001	7.000.000,00 €
A1.23	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI OPLONTIS: LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA VILLA A	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F45F22000330005	3.660.000,00 €
A1.24	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO URBANO A SUD DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI: LUOGO DELLA INTERCONNESSIONE URBANA E DEI SERVIZI - LOTTO 1	COMUNE DI POMPEI	F64H22000070001	7.500.000,00 €
A1.25	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO DEL GIARDINO BOTANICO DELLA REGGIA DI QUISISANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DELL'AMBIENTE NATURALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F89D22000110005	2.522.225,00 €
A1.26	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F89D22000100005	3.300.000,00 €
A1.27	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO ARCHEOLOGICO GEOLOGICO NATURALISTICO CAVA RANIERI E VALORIZZAZIONE DELLE VILLE ROMANE A TERZIGNO	COMUNE DI TERZIGNO	F32F22000050001	6.000.000,00 €
A1.28	UNITÀ GRANDE POMPEI	CAVA RANIERI IN TERZIGNO: ACCESSIBILITÀ E COPERTURE PER L'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA 2	COMUNE DI TERZIGNO	F33D20002000001	1.500.000,00 €
A1.29	UNITÀ GRANDE POMPEI	COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA E AMPLIAMENTO PARCO VILLA PARNASO A TORRE ANNUNZIATA	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G45I22000000001	7.000.000,00 €
A1.30	VICO EQUENSE	PERCORSO DEGLI OLIMPIONICI	VICO EQUENSE	I31B22000890001	5.000.000,00 €
A1.31	VICO EQUENSE	PERCORSO ARCHEOLOGICO AEQUANO	VICO EQUENSE	I71C22000030001	3.500.000,00 €
TOTALE					214.437.442,92 €

SCHEDA INTERVENTO A1.1

CUP	J12H22000080001
COSTO COMPLESSIVO	€40.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€15.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	BIOMA BIOPARCO MEDITERRANEO: AMBIENTE, AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BOSCOREALE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	BOSCOREALE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	BOSCOREALE
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO BIOMA RIGUARDA L'ACQUISIZIONE DELLE AREE PER L'ATTIVITÀ DI PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE AGRARIE E DI PARTICOLARE PREGIO, LA SISTEMAZIONE A VERDE PER UN LORO UTILIZZO PUBBLICO NONCHÈ IL MIGLIORAMENTO DELLA PARTE ESPOSITIVA, DELLA PARTE BOTANICA MONUMENTALE, DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE INNOVATIVI E DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA BOTANICA, LA CREAZIONE DI UNA PARTE LUDICO/RICREATIVO A SERVIZIO DELLA CITTÀ.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.2

CUP	H27H18002500005
COSTO COMPLESSIVO	€2.817.376,02
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.817.376,02
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CALABRESE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BOSCOTRECASE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	BOSCOTRECASE
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	BOSCOTRECASE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE L'ADEGUAMENTO DELLA SESSIONE STRADALE DI VIA CALABRESE, LA REALIZZAZIONE DELL'INTERA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DEI MURI DI CONTENIMENTO, INTRODUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AD ALTA VISIBILITÀ, ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIDEI E PARCHEGGI ETC.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.3

CUP	E84E22000010001
COSTO COMPLESSIVO	€12.134.281,17
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€12.134.281,17
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	CASTELLAMMARE DI STABIA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CASTELLAMMARE DI STABIA
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	CASTELLAMMARE DI STABIA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIPRISTINO DELLE PARTI AMMALORATE, DEI PERCORSI PORTICATI, DELLA FONTANA-CASCATA, LA MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE, UN SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA PORTANZA DELLE ACQUE, IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E LA SISTEMAZIONE DEL VERDE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.4

CUP	G35I22000010006
COSTO COMPLESSIVO	€26.900.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€12.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	ERCOLANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	ERCOLANO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	ERCOLANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO È FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA PREVEDENDO, TRA L'ALTRO, PERCORSI ALBERATI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO DI CAPTAZIONE E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.5

CUP	B17H22000530001
COSTO COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€ 1.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA PASTA GRAGNANO MEDIANTE ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL ROOF GARDEN E DELLE AREE PERTINENZIALI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	GRAGNANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	GRAGNANO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	GRAGNANO
BREVE DESCRIZIONE	SI PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI, LA RICONVERSIONE DEGLI SPAZI (INTERNI ED ESTERNI), L'UTILIZZO INNOVATIVO DEL PIANO DI COPERTURA DA DESTINARE AI SERVIZI E AD ORTO INCORPORATO E VEGETAZIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 1 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 1

SCHEDA INTERVENTO A1.6

CUP	B63D22000030005
COSTO COMPLESSIVO	€8.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€8.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COMMUNITY HUB NELL'EX FORNO COMUNALE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	NAPOLI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	NAPOLI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	NAPOLI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO CONSISTE NEL RECUPERO STRUTTURALE DEL MANUFATTO E NELLA SUA COMPLETA RIFUNZIONALIZZAZIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.7

CUP	B67B22000080005
COSTO COMPLESSIVO	€50.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€12.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	NAPOLI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	NAPOLI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	NAPOLI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA BONIFICA DI MACRO E MICROFLORA ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE, LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE CROLLATE DEGLI IMMOBILI, IL CONSOLIDAMENTO DI PARTI DI MURATURA, DI SOLAI E STRUTTURE A VOLTA, IL RIPRISTINO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI DECORATIVI, LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI, LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.8

CUP	B69J22000510004
COSTO COMPLESSIVO	€12.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€7.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	NAPOLI LUNGO EST TERRAZZA A MARE – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	NAPOLI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	NAPOLI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	NAPOLI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA BONIFICA DEI RESIDUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, IL RECUPERO PARZIALE DEI MANUFATTI DISMESSI DELL'EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE, LA REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL FRONTE MARE, LA CONNESSIONE CON LA RETE CICLOPEDONALE CITTADINA E CON IL TRATTO DI LUNGOMARE DI SAN GIOVANNI, L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD ENERGIA SOLARE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.9

CUP	H29D22000020001
COSTO COMPLESSIVO	€3.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA TURISMO
DENOMINAZIONE	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO STORICO DEL COMPLESSO MEDIEVALE DI PINO A PIMONTE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	PIMONTE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PIMONTE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	PIMONTE
BREVE DESCRIZIONE	GLI INTERVENTI SI REALIZZANO SUL MASTIO DEL CASTELLO E SI PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ SIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRADELLO CARRABILE CHE ANCHE PER LA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO, GIÀ INSERITA NEI PERCORSI CONSOLIDATI DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.10

CUP	J31B21005440001
COSTO COMPLESSIVO	€6.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€6.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	FRUIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON I TERRITORI LIMITROFI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	POGGIOMARINO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	POGGIOMARINO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	POGGIOMARINO
BREVE DESCRIZIONE	SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.11

CUP	D64J22000000001
COSTO COMPLESSIVO	€11.740.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€9.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA CASERMA EX CAVALIERI VIA BOTTEGHELLE – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	SAN GIORGIO A CREMANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	SAN GIORGIO A CREMANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	SAN GIORGIO A CREMANO
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO LA RIQUALIFICAZIONE, LA DIVERSA DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DI ALCUNI SPAZI E MANUFATTI INTERNI ALL'AREA DELL'EX CASERMA “CAVALLERI”. SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO, AREA ESPOSITIVA, AREA VERDE, TEATRO, MUSEO ECC.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.12

CUP	D21B22000010001
COSTO COMPLESSIVO	€1.450.657,15
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.450.657,15
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE CULTURALE E SPORTIVO DI VIA CARRARA - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	SANTA MARIA LA CARITÀ
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	SANTA MARIA LA CARITÀ
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	SANTA MARIA LA CARITÀ
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PORTANTI CON CRITERI ANTISISMICI, FINITURE ESTERNE ED INTERNE, L'INSERIMENTO DI IMPIANTI PER IL CONTENIMENTO DELL'USO DI FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI E SINERGICO USO DI SISTEMI DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI, L'ALLESTIMENTO DEGLI ARREDI INTERNI ED ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.13

CUP	G88B18000080001
COSTO COMPLESSIVO	€1.444.064,16
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.444.064,16
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	PALAZZO STORICO MAYER
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	SCAFATI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	SCAFATI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	SCAFATI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO NEI SUOI SPAZI COMUNI, INTERNI ED ESTERNI, MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE, L'ELIMINAZIONE DELLE SUPERFETAZIONI E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.14

CUP	G41B18000330001
COSTO COMPLESSIVO	€1.219.565,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.219.565,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COLLEGAMENTO STRADALE CON PISTA CICLABILE PROTA/GAMBARDELLA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TORRE ANNUNZIATA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	TORRE ANNUNZIATA
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA PROPOSTA DI NUOVI TRACCIATI DI PROGETTO COME ALTERNATIVA A TRATTI DI RETE STRADALE ESISTENTE, LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI TRATTI DI VIABILITÀ ESISTENTE, LA RIPAVIMENTAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA SU SEDIMI STRADALI ESISTENTI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.15

CUP	J52H22000020001
COSTO COMPLESSIVO	€12.794.543,42
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€12.794.543,42
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO EROSIONE COSTIERA E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEL LITORALE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TORRE DEL GRECO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	TORRE DEL GRECO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE DEL GRECO
BREVE DESCRIZIONE	GLI INTERVENTI PROGETTUALI SI ARTICOLANO IN DUE CATEGORIE: QUELLI DA REALIZZARE A MARE E QUELLI PREVISTI SUI COSTONI. NEL PRIMO CASO, SI È PREVISTO DI POTENZIARE IL SISTEMA DI DIFESA DAL MOTO ONDOSO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SCOGLIERE. CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI COSTONI, SI PROVVEDERÀ AD UNA PULIZIA DEI VERSANTI ED AL DISGAGGIO DELLE PORZIONI MAGGIORMENTE INSTABILI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.16

CUP	E31B22000040001
COSTO COMPLESSIVO	€2.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO ED AREA A VERDE IN VIA MANZONI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TRECASE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	TRECASE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TRECASE
BREVE DESCRIZIONE	informazione da acquisire
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.17

CUP	E37H22000140001
COSTO COMPLESSIVO	€1.218.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.218.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL MUSEO DEL VINO A TRECASE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TRECASE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TRECASE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO, IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, ECC.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.18

CUP	F97D21000010001
COSTO COMPLESSIVO	€45.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€33.171.581,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	RICONVERSIONE LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA-CASTELLAMMARE DI STABIA-GRAGNANO IN TRAM LEGGERO – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	RFI - EAV
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	GRAGNANO, CASTELLAMMARE, TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RICONVERSIONE/RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA CENTRALE - CASTELLAMMARE E DELLA TRATTA CASTELLAMMARE – GRAGNANO, IN SERVIZIO DI TRASPORTO DI TIPO LEGGERO.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.19

CUP	J71B21005280001
COSTO COMPLESSIVO	€32.800.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€15.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COPERTURA TRINCEA CIRCUMVESUVIANA E RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO IN PORTICI – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI PORTICI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	PORTICI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA TOTALE COPERTURA DELLA TRINCEA FERROVIARIA E LA TRASFORMAZIONE DELLA STESSA IN AREA CICLOPEDONALE, LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A ROTAZIONE, UNA PISTA CICLO PEDONALE, LOCALI COMMERCIALI A GESTIONE PRIVATA, MERCATO SUPERIORE E INFERIORE, AREE VERDI E LUOGHI DI AGGREGAZIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.20

CUP	F32F21000580001
COSTO COMPLESSIVO	€1.659.150,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.659.150,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO: RIQUALIFICAZIONE DEI CONFINI NORD OVEST DEL SITO ARCHEOLOGICO VERSO LA CITTÀ MODERNA CON INTERVENTI VOLTI ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE, DEI CUNICOLI BORBONICI E A FAVORIRE LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL SITO CHE SI TRO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	ERCOLANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FRONTE SCARPA DI CIRCA 200 M LINEARI PER UN'ALTEZZA TRA I 7-25 M, I RESTAURI DELLE BOTTEGHE E DELLE ABITAZIONI LUNGO GLI ASSI VIARI, IL CONSOLIDAMENTO E LA PREDISPOSIZIONE ALLA FRUIZIONE PER I CUNICOLI BORBONICI. L'INTERVENTO RIDUCE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO PER IL SITO DI ERCOLANO.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.21

CUP	F34H21000010001
COSTO COMPLESSIVO	€8.546.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€8.546.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	REALIZZAZIONE DI NUOVI DEPOSITI ARCHEOLOGICI INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI, INCLUSA LA CENTRALE IMPIANTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO - PROGRAMMA "SMART BUILDINGS: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	ERCOLANO
BREVE DESCRIZIONE	SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DEPOSITI SU PROGETTO PACKARD HUMANITIES INSTITUTE (PHI).
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.22

CUP	J54H22000020001
COSTO COMPLESSIVO	€22.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€7.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEI MOLINI MARZOLI A TORRE DEL GRECO – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TORRE DEL GRECO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE DEL GRECO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA DEL LABORATORIO DEL CORALLO, DEL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI E-F PER UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ED ART FACTORY, LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA, CON PARCHEGGIO MULTIPIANO, ALL'INTERNO DEL COMPLESSO INDUSTRIALE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.23

CUP	F45F22000330005
COSTO COMPLESSIVO	€3.660.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.660.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI OPLONTIS: LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA VILLA A
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SOLAI, DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IN LEGNO, DI CONSOLIDAMENTO DELLA VILLA A PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DI OPLONTIS.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.24

CUP	F64H22000070001
COSTO COMPLESSIVO	€10.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€7.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	PARCO URBANO A SUD DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI: LUOGO DELLA INTERCONNESSIONE URBANA E DEI SERVIZI – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI POMPEI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	POMPEI
BREVE DESCRIZIONE	GLI INTERVENTI PROPOSTI CONSISTONO NELLA REALIZZAZIONE DI UNA ESTESA AREA PEDONALE, IL POTENZIAMENTO DEGLI ASSI DI COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LE STAZIONI FERROVIARIE ESISTENTI E TRA QUESTE E I POLI DI ATTRAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA, RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E SEGNALETICA.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.25

CUP	F89D22000110005
COSTO COMPLESSIVO	€2.522.225,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.522.225,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RECUPERO DEL GIARDINO BOTANICO DELLA REGGIA DI QUISISANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DELL'AMBIENTE NATURALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	CASTELLAMMARE DI STABIA
BREVE DESCRIZIONE	GLI INTERVENTI PREVISTI RIGUARDANO LA RICONFIGURAZIONE STORICA, PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-FORESTALE, IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL PARCO, IL RESTAURO DELLA FONTANA E DELLA CINTA MURARIA, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.26

CUP	F89D22000100005
COSTO COMPLESSIVO	€3.300.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.300.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	CASTELLAMMARE DI STABIA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA REGGIA, NONCHÈ LA VALORIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA E DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO, IL RESTAURO PER LA FRUIZIONE DEGLI AFFRESCHI, LA RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO PER L'ACCOGLIENZA CULTURALE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.27

CUP	F32F22000050001
COSTO COMPLESSIVO	€6.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€6.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	PARCO ARCHEOLOGICO GEOLOGICO NATURALISTICO CAVA RANIERI E VALORIZZAZIONE DELLE VILLE ROMANE A TERZIGNO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TERZIGNO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TERZIGNO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO CONSISTE NELLA BONIFICA AMBIENTALE DELLA CAVA RANIERI E NELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL SITO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INCLUSA ESECUZIONE PRIME INDAGINI, RILIEVI, CARATTERIZZAZIONI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.28

CUP	F33D20002000001
COSTO COMPLESSIVO	€1.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	CAVA RANIERI IN TERZIGNO: ACCESSIBILITÀ E COPERTURE PER L'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA 2
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TERZIGNO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TERZIGNO
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PER L'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA 2 PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ, LE OPERAZIONI DI SCAVO ARCHEOLOGICO E SUCCESSIVA CONSERVAZIONE DELLE MURATURE, GLI INTERVENTI DI PULITURA, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE MEDIANTE COPERTURE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.29

CUP	G45I22000000001
COSTO COMPLESSIVO	€7.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€7.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA E AMPLIAMENTO PARCO VILLA PARNASO A TORRE ANNUNZIATA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO, VOLTO A COLLEGARE IL CENTRO URBANO AL MARE, INTERESSA LA COPERTURA DEL TRINCERONE FERROVIARIO RFI IN CORRISPONDENZA DI VIA DEI MILLE, IL COLLEGAMENTO TRA VIA DEI MILLE E IL PARCO PUBBLICO, L'AREA DEMANIALE MARITTIMA CON IL SOVRASTANTE PARCO PUBBLICO, IL RIUSO DELL'AREA EX DAMIANO PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA LEGATI ALLA PORTUALITÀ TURISTICA, LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL MARE E VILLA PARNASO E DELLA VILLA COMUNALE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3


SCHEDA INTERVENTO A1.30

CUP	I31B22000890001
COSTO COMPLESSIVO	€5.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€5.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	PERCORSO DEGLI OLIMPIONICI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	VICO EQUENSE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	VICO EQUENSE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	VICO EQUENSE
BREVE DESCRIZIONE	CREAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE.
STATO DI ATTUAZIONE	NESSUN LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.31

CUP	I71C22000030001
COSTO COMPLESSIVO	€3.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	PERCORSO ARCHEOLOGICO AEQUANO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	VICO EQUENSE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	VICO EQUENSE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	VICO EQUENSE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO SI SOSTANZIA IN DUE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI: UN PERCORSO MECCANIZZATO DAL CENTRO DI VICO EQUENSE FINO ALLA MARINA DI AEQUA, ED IL RESTAURO DELLA VILLA ROMANA MARITTIMA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO



F.R.A.

Allegato A1.2

CIS
VESUVIO -
POMPEI -
NAPOLI

maggio 2022

ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

prog.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A1.32	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	RIALLESTIMENTO DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEI GRANAI DEL FORO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SUA FRIZIONE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	F67E16000080001	975.000,00 €
A1.33	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	ULTERIORI ACCESSI ALL'AREA ARCHEOLOGICA E CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI INSULA OCCIDENTALIS IN POMPEI	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	C62C15000130006	4.867.750,00 €
A1.34	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA. AL CONSOLIDAMENTO E AL RESTAURO DEL FRONTE DELL'INSULA MERIDIONALIS DI POMPEI, NELLA REGIO VIII, INSULE 1 E 2.	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	F67E16000070001	32.182.250,00 €
A1.35	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	AREA ARCHEOLOGICA DI ERCOLANO	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO)	F32C16001140001	9.750.000,00 €
A1.36	SOPRINTENDENZA AREA METROPOLITANA NAPOLI	RESTAURO SCALONE MONUMENTALE INGRESSO REGGIA DI PORTICI	MIC (SEGRETARIATO REGIONALE CAMPANIA)	F76J20001740001	1.800.000,00 €
A1.37	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	RESTAURO, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO SPOLETTIFICIO DELL'ESERCITO (EX REAL FABBRICA D'ARMII) E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI OPLONTIS. LOTTO 1 - GALLERIA FUGA	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	F49D22000140001	10.786.776,02 €
A1.38	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	RESTAURO, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO SPOLETTIFICIO DELL'ESERCITO (EX REAL FABBRICA D'ARMII) E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI OPLONTIS. LOTTO 2 - FALEGNAMERIA E DEPOSITI ACCESSIBILI	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	F49D22000130001	3.047.659,51 €
A1.39	UNITÀ GRANDE POMPEI	LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA SPIAGGIA DEGLI SCAVI DI ERCOLANO ED IL RICONGIUNGIMENTO ALLA VISITA DELLA VILLA DEI PAPIRI NEGLI SCAVI NUOVI	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO)	F39G16000740001	3.437.480,01 €
A1.40	UNITÀ GRANDE POMPEI	RESTAURO DEL PATRIMONIO STRATEGICO COMUNALE: PALAZZO FARNESE - FACCIATE - COPERTURA. MESSA IN SICUREZZA – LOTTO 1	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	E87E19000000005	451.633,54 €
A1.41	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "CASA CASELLA" PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL VINO	COMUNE DI TRECASE	E33B17000100001	879.756,58 €
A1.42	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA E DEL PARCO BORBONICO DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA - LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA COLOMBAIA	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)	F85F21001380006	761.065,72 €
A1.43	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIDISEGNO ED ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA DARSENA CON DESTINAZIONE A SUPERFICIE MISTA DI PARCHEGGIO E AREA DI SVAGO	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G47H20002200005	552.418,46 €
A1.44	UNITÀ GRANDE POMPEI	LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA	COMUNE DI BOSCOREALE	J11B20001230001	1.200.026,60 €
A1.45	UNITÀ GRANDE POMPEI	SMARTLAND@POMPEI - OPEN DATA PER IL SISTEMA TURISTICO CULTURALE INTEGRATO	MIC (UNITÀ GRANDE POMPEI)	F61B21002250001	2.600.000,00 €
TOTALE					73.291.816,44 €

SCHEDA INTERVENTO A1.32

CUP	F67E16000080001
COSTO COMPLESSIVO	975.000,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	975.000,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RIALLESTIMENTO DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEI GRANAI DEL FORO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SUA FRIZIONE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	ARCH. MARIANO NUZZO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	POMPEI
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE MIRA ALLA CREAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO QUALE ATTRATTORE FONDAMENTALE ALL'INTERNO DEL SITO. LA NUOVA STRUTTURA MUSEALE RIENTRERÀ ORGANICAMENTE ALL'INTERNO DI PROGETTI GIÀ AVVIATI E IN FASE DI COMPLETAMENTO VOLTI A GARANTIRE LA COMPLETA ACCESSIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DI UTENTI CON DISABILITÀ, SUPERANDO IN GRAN PARTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE CHE OSTACOLANO LA VISITA DEL PUBBLICO PER LA PRESENZA DI FORTI DISLIVELLI O GRADINI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2019 QUADRIMESTRE 4 ANNO 2023 QUADRIMESTRE 4

SCHEDA INTERVENTO A1.33

CUP	C62C15000130006
COSTO COMPLESSIVO	4.867.750,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	4.867.750,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	ULTERIORI ACCESSI ALL'AREA ARCHEOLOGICA E CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI INSULA OCCIDENTALIS IN POMPEI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	ING. VINCENZO CALVANES
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	POMPEI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO RISPONDE ALL'ESIGENZA DI INDIVIDUARE ULTERIORI ACCESSI AL SITO E DIVERSIFICARE COSÌ LA FRUIZIONE IN AREE PERIFERICHE IN PRECEDENZA NON ACCESSIBILI E NON ESPLORATE, COME L'INSULA OCCIDENTALIS. I NUOVI PERCORSI RICONNETTERANNO SINERGICAMENTE LE GRANDI VILLE CHE CARATTERIZZANO QUESTO LATO DELLA CITTÀ ANTICA E RENDERANNO ACCESSIBILE IL LABORATORIO DI RICERCHE APPLICATE, CHE VERRÀ RESTAURATO E RICONFIGURATO ANCHE COME LUOGO ESPOSITIVO DEI REPERTI IN ESSO CONSERVATI.
STATO DI ATTUAZIONE	CONCLUSO IN ESECUZIONE LAVORI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2019 QUADRIMESTRE 4 ANNO 2023 QUADRIMESTRE 1

SCHEDA INTERVENTO A1.34

CUP	F67E16000070001
COSTO COMPLESSIVO	32.182.250,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	32.182.250,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA. AL CONSOLIDAMENTO E AL RESTAURO DEL FRONTE DELL'INSULA MERIDIONALIS DI POMPEI, NELLA REGIO VIII, INSULE 1 E 2.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	ING. VINCENZO CALVANESE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	POMPEI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO È VOLTO A METTERE IN SICUREZZA, CONSOLIDARE E RESTAURARE L'INSULA MERIDIONALIS, NELL'AREA COMPRESA TRA IL TEMPIO DI VENERE E IL FORO TRIANGOLARE, NELLA REGIO VIII, PER CONCLUDERE TUTTI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI SCAVO ALL'INTERNO DEL SITO DI POMPEI, OPERAZIONE AVVIATA GIÀ NELLA PRIMA FASE DEL GGP.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2019 QUADRIMESTRE 4 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 4

SCHEDA INTERVENTO A1.35

CUP	F32C16001140001
COSTO COMPLESSIVO	9.750.000,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	9.750.000,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	AREA ARCHEOLOGICA DI ERCOLANO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO)
RUP	DOTT. SIMONE MARINO (1 LOTTO) DOTT. FRANCESCO SIRANO (2 LOTTO) ING. ITALO TAVOLARO (3 LOTTO)
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	ERCOLANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO SI INSERISCE NELLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RESTUARIO CONSERVATIVO E DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL SITO. SI TRATTA DI UN APPROCCIO FORMULATO NELL'AMBITO DEL HERCULANEUM CONSERVATION PROJECT PER LA CONSERVAZIONE DEL SITO, SOSTENIBILE NEL LUNGO PERIODO CON LA PREVISIONE DI CICLI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. IL PROGETTO CONSTA DI TRE INTERVENTI (INTERVENTI PER LA RIAPERTURA DI SPECIFICHE DOMUS E DUE CAMPAGNE DEDICATE ALLE STRUTTURE ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICHE E APPARATI DECORATIVI DELL'AREA)
STATO DI ATTUAZIONE	CONCLUSO IN ESECUZIONE LAVORI
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2016 QUADRIMESTRE 4 ANNO 2024 QUADRIMESTRE 1

SCHEDA INTERVENTO A1.36

CUP	F76J20001740001
COSTO COMPLESSIVO	1.800.000,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	1.800.000,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RESTAURO SCALONE MONUMENTALE INGRESSO REGGIA DI PORTICI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	SOPRINTENDENZA AREA METROPOLITANA NAPOLI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (SEGRETARIATO REGIONALE CAMPANIA)
RUP	ARCH. VALERIA FUSCO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	PORTICI
BREVE DESCRIZIONE	TRATTASI DEI LAVORI DI RESTAURO DELLO SCALONE MONUMENTALE E DEGLI AFFRESCHI.LA PROPOSTA RIENTRA NEL PIÙ AMPIO PROGRAMMA GENERALE DI VALORIZZAZIONE DEL SITO REALE, SVILUPPATO DI CONCERTO CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI E L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.37

CUP	F49D22000140001
COSTO COMPLESSIVO	10.786.776,02 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	10.786.776,02 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	INCLUSIONE SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	RESTAURO, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO SPOLETTIFICIO DELL'ESERCITO (EX REAL FABBRICA D'ARMI) E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI OPLONTIS. LOTTO 1 - GALLERIA FUGA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	ING. VINCENZO CALVANESE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO MIRA AL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI UNA SERIE DI EDIFICI CHE AFFERISCONO AL COMPENDIO DEMANIALE DELLO SPOLETTIFICIO ALL'INTERNO DELL'ACCORDO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA. TRATTASI DEGLI EDIFICI DELLA GALLERIA DI FERDINANDO FUGA E DEI CORTILI V, E PARCHEGGIO. IN PARTICOLARE, LA STECCA DELL'EDIFICIO INDIVIDUATO COME GALLERIA DI FERDINANDO FUGA SARÀ ADIBITO A FUNZIONI MUSEALI E A SPAZI ATTI AD OSPITARE LA SCUOLA DEL PAESAGGIO VESUVIANO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.38

CUP	F49D22000130001
COSTO COMPLESSIVO	3.047.659,51 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	3.047.659,51 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	INCLUSIONE SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	RESTAURO, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO SPOLETTIFICIO DELL'ESERCITO (EX REAL FABBRICA D'ARMI) E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI OPLONTIS. LOTTO 2 - FALEGNAMERIA E DEPOSITI ACCESSIBILI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	ING. VINCENZO CALVANESE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E DELLE AREE ACQUISITE DALL'ACCORDO IN CORSO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA (AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE), DI SPAZI ABIBITI A LABORATORIO E DEPOSITI. TRA I DIVERSI LIVELLI DI INTERVENTO: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA; - INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI EDIFICI, DEMOLIZIONI DELLE SUPERFETAZIONI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DI SOLAI E COPERTURE; - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO; - SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 2 ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.39

CUP	F39G16000740001
COSTO COMPLESSIVO	3.437.480,01 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	3.437.480,01 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA SPIAGGIA DEGLI SCAVI DI ERCOLANO ED IL RICONGIUNGIMENTO ALLA VISITA DELLA VILLA DEI PAPIRI NEGLI SCAVI NUOVI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO)
RUP	ARCH. GIANLUCA VITAGLIANO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	ERCOLANO
BREVE DESCRIZIONE	I LAVORI PREVISTI A PROGETTO SONO MIRATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELL'ANTICO LITORALE ERCOLANENSE, MEDIANTE IL DRENAGGIO E IL RIEMPIMENTO DELL'AREA OCCUPATA ANTICAMENTE DALLA SPIAGGIA E ORA SOTTOPOSTA A CIRCA 4 METRI SOTTO IL LIVELLO DEL MARE E MEDIANTE IL RIPRISTINO DEGLI ACCESSI E DELLA CONNESSIONE ALL'AREA DEI COSIDDETTI NUOVI SCAVI, OVE È PRESENTE LA VILLA DEI PAPIRI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	LAVORI IN CORSO ANNO 2023 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.40

CUP	E87E19000000005
COSTO COMPLESSIVO	451.633,54 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	451.633,54 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RESTAURO DEL PATRIMONIO STRATEGICO COMUNALE: PALAZZO FARNESE - FACCIAE - COPERTURA. MESSA IN SICUREZZA – LOTTO 1
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
RUP	ING. CATELLO GARGIULO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	CASTELLAMMARE DI STABIA
BREVE DESCRIZIONE	MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO FARNESE (CASA COMUNALE) NELLA PARTE DELLE FACCIAE PROSPETTANTI SU PIAZZA GIOVANNI XXIII E VICO S. ANNA, INTERESSATE NEGLI ULTIMI ANNI DA CONTINUI DISTACCHI DI INTONACO DAI CORNICIONI DI GRONDA E DAI FREGI ARCHITETTONICI CHE LE CARATTERIZZANO
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	LAVORI IN CORSO ANNO 2022 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.41

CUP	E33B17000100001
COSTO COMPLESSIVO	879.756,58 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	879.756,58 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "CASA CASELLA" PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL VINO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TRECASE
RUP	ING. GIOVANNI D'IORIO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TRECASE
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO SI PROPONE DI REALIZZARE UNA SERIE D'INTERVENTI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL VINO, CHE SI ARTICOLA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO, CREANDO COSÌ UN MUSEO IN CONTINUA EVOLUZIONE CON LE DIVERSE STAGIONALITÀ. NELLO SPECIFICO, SARANNO REALIZZATI I SEGUENTI INTERVENTI CHE VEDONO PROTAGONISTI I TRE ELEMENTI PRINCIPALI: - I PRODOTTI TIPICI LOCALI; - IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO; - L'ACCOGLIENZA E IL PATRIMONIO NATURALISTICO DEL VESUVIO
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	LAVORI AGGIUDICATI ES. ANNO 2023 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.42

CUP	F85F21001380006
COSTO COMPLESSIVO	761.065,72 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	761.065,72 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA E DEL PARCO BORBONICO DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA - LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA COLOMBAIA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
RUP	DOTT.SSA MARIA RISPOLI
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	CASTELLAMMARE DI STABIA
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO RIGUARDA IL RESTAURO ARCHITETTONICO E LA VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COLOMBAIA PRESSO LA REGGIA DI QUISISANA. IL PROGETTO PREVEDE LA RIMOZIONE CONTROLLATA DEI DETRITI PRESENTI AL PIANO TERRA DELLA TORRE. SI PREVEDE INOLTRE LA STABILIZZAZIONE DEI BATTUTI E LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI ADEGUATI A VARIE TIPOLOGIE E CATEGORIE DI UTENTI. IL PROGETTO DI FRUIZIONE DELL'EDIFICIO DOVRÀ, INOLTRE, PREVEDERE IN PRIMA ISTANZA LA RICOSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO VERTICALE CROLLATO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	INTERVENTO AGGIUDICATO ANNO 2023 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.43

CUP	G47H20002200005
COSTO COMPLESSIVO	552.418,46 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	552.418,46 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	INCLUSIONE SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA
DENOMINAZIONE	RIDISEGNO ED ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA DARSENA CON DESTINAZIONE A SUPERFICIE MISTA DI PARCHEGGIO E AREA DI SVAGO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
RUP	ARCH. MASSIMO PORCELLI
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	TORRE ANNUNZIATA
BREVE DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE, RIDISEGNO E ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA DARSENA PER LA QUALE SI PREVEDE LA DESTINAZIONE A SUPERFICIE MISTA DI PARCHEGGIO E AREA DI SVAGO, INDIVIDUANDO TRA L'ALTRO UNA FASCIA DI RISPETTO DESTINATA ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE . L'AREA IN OGGETTO È TUTTORA COERENTE ALLA CONFIGURAZIONE MORFOLOGICA RISALENTE ALL'EPOCA BORBONICA, SONO PRESENTI ED ANCORA IN USO LE MASSICCE CORDOLATURE A BORDO BANCHINA REALIZZATE IN EPOCA CON L'UTILIZZAZIONE DI PIETRA LAVICA
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 1 ANNO 2024 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.44

CUP	J11B20001230001
COSTO COMPLESSIVO	1.200.026,60 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	1.200.026,60 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BOSCOREALE
RUP	DOTT. GIUSEPPE AMETRANO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	BOSCOREALE E POMPEI
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DENOMINATA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA CHE, SEGUENDO LA COPERTURA DEL CANALE SARNO, UNISCE LA VIA SETTETERMINI CON LA VIA DELLE TOMBE NEL COMUNE DI POMPEI. LA STRADA, GIÀ IN PARTE REALIZZATA ALLA FINE DEGLI ANNI 80 ED ALLO STATO INCOMPLETA, HA UNO SVILUPPO LINEARE COMPLESSIVO DI CIRCA 900 MT.; RICADE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BOSCOREALE E POMPEI ED È COMPLETATA NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI BOSCOREALE E PER CIRCA 300 MT NEL TRATTO RICADENTE NEL TERRITORIO DI POMPEI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	ANNO 2022 QUADRIMESTRE 1 ANNO 2024 QUADRIMESTRE 3

SCHEDA INTERVENTO A1.45

CUP	F61B21002250001
COSTO COMPLESSIVO	2.600.000,00 €
IMPORTO A VALERE SUL CIS	2.600.000,00 €
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	SMARTLAND@POMPEI - OPEN DATA PER IL SISTEMA TURISTICO CULTURALE INTEGRATO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	UNITÀ GRANDE POMPEI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	MIC (UNITÀ GRANDE POMPEI)
RUP	DOTT.SSA GIOVANNA PATRIZIA TABONE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	AZIONE IMMATERIALE
BREVE DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DIGITALE PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE E FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO "AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI, ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA", IN RELAZIONE CON IL TERRITORIO NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE COORDINATA DEL POTENZIALE TURISTICO E PRODUTTIVO, GARANTENDO LA SICUREZZA, ARMONIZZANDO LA TUTELA E LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	INTERVENTO IN CORSO ANNO 2025 QUADRIMESTRE 3

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO



F.R.A.

Allegato A 2

CIS
VESUVIO -
POMPEI -
NAPOLI

maggio 2022

ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI CON PRIORITÀ MEDIA

prog.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A2.1	CASTELLAMMARE DI STABIA	RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL WATERFRONT	CASTELLAMMARE DI STABIA	28.418.294,88
A2.2	CASTELLAMMARE DI STABIA	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX CASERMA CRISTALLINA", DA ADIBIRE A STRUTTURA RICETTIVA A SERVIZIO DEL COMPLESSO DELLE ANTICHE TERME DI STABIA	CASTELLAMMARE DI STABIA	16.373.956,56
A2.3	GRAGNANO	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX-CONVENTO S. NICOLA DEI MIRI CON LA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA PEDEMONTANA E MONTANA DEI COMUNI DI CASOLA DI NAPOLI, GRAGNANO, LETTERE E PIMONTE	GRAGNANO	28.316.587,20
A2.4	PIMONTE	VALLE DELLE NOCI. LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO: IL PARCO URBANO DOVE SI INCONTRANO I PIMONTESI DI IERI, OGGI E DOMANI	PIMONTE	3.000.000,00
A2.5	SAN GIORGIO A CREMANO	RESTAURO DELL'ANFITEATRO, DEI VIALI E DELLA FONTANA CENTRALE DI VILLA VANNUCCHI	SAN GIORGIO A CREMANO	1.800.000,00
A2.6	SAN GIORGIO A CREMANO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI STORICI DI VILLA VANNUCCHI, VILLA BRUNO , NOSOCOMIO DENTALE	SAN GIORGIO A CREMANO	3.095.518,00
A2.7	SAN GIORGIO A CREMANO	LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BRUNO	SAN GIORGIO A CREMANO	1.500.000,00
A2.8	SANTA MARIA LA CARITÀ	RIQUALIFICAZIONE PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL FUSARO: RAZIONALIZZAZIONE VIABILITÀ FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELLA NUOVA AREA INDUSTRIALE DI SANTA MARIA LA CARITÀ E AL COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE AUTOSTRADALI DI PROSSIMITÀ.	SANTA MARIA LA CARITÀ	7.869.345,27
A2.9	SANTA MARIA LA CARITÀ	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE PER L'INFANZIA	SANTA MARIA LA CARITÀ	1.410.943,00
A2.10	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE DI VIA ROCCO ED AREE LIMITROFE – AMBITO 1 RAMPA NUNZIANTE – VIA GINO ALFANI	TORRE ANNUNZIATA	9.317.429,23
A2.11	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE DI VIA ROCCO ED AREE LIMITROFE – AMBITO 3 VILLA COMUNALE	TORRE ANNUNZIATA	1.594.919,46
A2.12	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE DI VIA ROCCO ED AREE LIMITROFE – AMBITO 4 DARSENA COLLEGAMENTO CON EX ECOITTICA	TORRE ANNUNZIATA	3.680.583,36
A2.13	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE DI VIA ROCCO ED AREE LIMITROFE – AMBITO 5 PENETRAZIONE PORTO SCAVI	TORRE ANNUNZIATA	2.085.663,90
A2.14	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE DI VIA ROCCO ED AREE LIMITROFE, OPERE STRATEGICHE PER LA VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE- COPERTURA DEL TRINCERONE FERROVIARIO DA VIA V.ROCCO A VIA GINO ALFANI	TORRE ANNUNZIATA	21.319.551,00
A2.15	TORRE ANNUNZIATA	PISTA CICLABILE - VIA TERRAGNETA, VIA LUNGOMARE OPLONTI, LARGO A. MARCHESE, VIA CARACCIOLLO, VIA PORTO 80058 TORRE ANNUNZIATA	TORRE ANNUNZIATA	24.000.000,00
A2.16	TORRE DEL GRECO	ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO G. ORSI	TORRE DEL GRECO	1.564.000,00
A2.17	TORRE DEL GRECO	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE " EX SEMENTIFICIO VIA LAVA TROIA"	TORRE DEL GRECO	8.500.000,00

Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS VESUVIO – Schede Intervento

A2.18	TORRE DEL GRECO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DARSENA PER LA RIALLOCAZIONE DEI CANTIERI NAVALI. MACROAMBITO 1	TORRE DEL GRECO	11.656.172,41
A2.19	TORRE DEL GRECO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DARSENA PER LA RIALLOCAZIONE DEI CANTIERI NAVALI. MACROAMBITO 4	TORRE DEL GRECO	43.158.692,70
A2.20	TORRE DEL GRECO	RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA LITORANEA	TORRE DEL GRECO	12.060.112,85
A2.21	TORRE DEL GRECO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DARSENA PER LA RIALLOCAZIONE DEI CANTIERI NAVALI. MACROAMBITO 2	TORRE DEL GRECO	16.715.966,29
A2.22	TORRE DEL GRECO	COMPLETAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA AUTOSTRADALE DI "VIA LAMARIA" PER IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI FUGA	TORRE DEL GRECO	4.000.000,00
A2.23	TORRE DEL GRECO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DARSENA PER LA RIALLOCAZIONE DEI CANTIERI NAVALI. MACROAMBITO 3	TORRE DEL GRECO	6.867.284,55
A2.24	TORRE DEL GRECO	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE VIA CIRCUMVALLAZIONE	TORRE DEL GRECO	1.500.000,00
A2.25	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TIRONE DELLA GUARDIA TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA. PERCORSO NELLE TERRE DEL VINO PER L'ACCESSO AL CRATERE DEL VESUVIO	COMUNE DI TRECASE	2.276.264,19
A2.26	TRECASE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA VESUVIO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	3.200.000,00
A2.27	TRECASE	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO ED AREA A VERDE IN VIA VESUVIO FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	1.626.962,70
A2.28	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI	TRECASE	1.950.000,00
A2.29	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI VIA CANTINELLA, TRAVERSA FILIPPONE E SVINCOLO CASA IZZO, TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	1.920.214,50
A2.30	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIRO MENOTTI, TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	2.075.901,62
A2.31	TRECASE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA CASA CIRILLO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	2.750.000,00
A2.32	TRECASE	RIQUALIFICAZIONE DEL BENE CONFISCATO DI VIA CORTINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FORMATIVA PER IL TURISMO E L'AGRICOLTURA.	TRECASE	1.750.000,00
A2.33	TRECASE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA VIULI E VIE CORTINE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	1.875.000,00
A2.34	TRECASE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI INCLUSIONE SOCIALE	TRECASE	1.000.000,00
A2.35	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PORTONE CHIESA TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	1.405.770,07
A2.36	TRECASE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA COLONNE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	1.575.000,00

Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS VESUVIO – Schede Intervento

A2.37	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO PISACANE TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA. PERCORSO NELLE TERRE DEL VINO PER L'ACCESSO AL CRATERE DEL VESUVIO	COMUNE DI TRECASE	3.100.000,00
A2.38	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI. PERCORSO NELLE TERRE DEL VINO PER L'ACCESSO ALLE BOCCHE EFFIMERE DEL VESUVIO "VIULI" E "FOSSAMONACA"	TRECASE	2.500.000,00
A2.39	TRECASE	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE QUALE ELEMENTO DI AGGREGAZIONE E CRESCITA SOCIALE A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ RESIDENTI E DEI COMUNI LIMITROFI A TRECASE	TRECASE	1.000.000,00
A2.40	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VILLA COMUNALE TESI ALL'INCLUSIVITÀ SOCIALE DELL'AREA PERIFERICA	TRECASE	1.000.000,00
A2.41	TRECASE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ARE A VERDE DI VIA CASA CIRILLO TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA E ALL'INCLUSIONE SOCIALE	TRECASE	1.685.000,00
A2.42	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'ITINERARIO TURISTICO CULTURALE INTEGRATO "DA REGGIA A REGGIA"	UNITA' GRANDE POMPEI	3.500.000,00
A2.43	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'ITINERARIO TURISTICO CULTURALE INTEGRATO "I BORGHI ALL'OMBRA DEL VESUVIO".	UNITA' GRANDE POMPEI	3.500.000,00
A2.44	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE DEI RACCORDI TRA STAZIONI E PORTI/APPRODI CON GLI ITINERARI TURISTICO CULTURALI INTEGRATI	UNITA' GRANDE POMPEI	3.500.000,00
A2.45	UNITÀ GRANDE POMPEI	ACCESSIBILITÀ AL VESUVIO DA ERCOLANO E PORTICI CON RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-PAESAGGISTICA DELL'ITINERARIO	UNITA' GRANDE POMPEI	6.850.000,00
A2.46	UNITÀ GRANDE POMPEI	ACCESSIBILITÀ AL VESUVIO DA BOSCO TRECASE-TRECASE CON RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-PAESAGGISTICA DELL'ITINERARIO	UNITA' GRANDE POMPEI/INVITALIA	5.026.000,00
A2.47	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI. PERCORSO NELLE TERRE DEL VINO PER L'ACCESSO ALLE BOCCHE EFFIMERE DEL VESUVIO "VIULI" E "FOSSAMONACA" A TRECASE	COMUNE DI TRECASE	2.500.000,00
A2.48	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO PISACANE A TRECASE TESI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA. PERCORSO NELLE TERRE DEL VINO PER L'ACCESSO AL CRATERE DEL VESUVIO.	COMUNE DI TRECASE	3.100.000,00
A2.49	UNITÀ GRANDE POMPEI	MOBILITÀ SOSTENIBILE: LA RETE DI NAVETTE ELETTRICHE	ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL	6.000.000,00
A2.50	UNITÀ GRANDE POMPEI	PIANO PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ITINERARI TURISTICO CULTURALI E DEI CENTRI STORICI	REGIONE CAMPANIA - AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E RETI (ACAMIR)	5.000.000,00
A2.51	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STAZIONI EAV ED RFI DELL'AREA INTERESSATA DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO 829	RETE FERROVIARIA ITALIANA OPPURE ENTE AUTONOMO VOLTURNO	5.000.000,00
A2.52	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ORTO BOTANICO IN LOCALITÀ VILLA REGINA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI ALLE STRUTTURE MUSEALI IN BOSCOREALE	COMUNE DI BOSCOREALE	1.500.000,00
A2.53	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DEL SITO REALE BORBONICO REGGIA - PARCO DI PORTICI	SABAP MET NAPOLI	1.200.000,00
A2.54	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DEL PORTO BORBONICO DEL GRANATELLO A PORTICI	COMUNE DI PORTICI	2.500.000,00

Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS VESUVIO – Schede Intervento

A2.55	UNITÀ GRANDE POMPEI	ISOLA TECNOLOGICA MOBILE: L'INCIPIIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO DOPO IL SUO RINVENIMENTO - PROGRAMMA "SMART BUILDINGS: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE".	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	2.167.000,00
A2.56	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA SORA A TORRE DEL GRECO	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	2.170.000,00
A2.57	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL CONTESTO LIMITROFO ALL'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA SORA	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	2.234.000,00
A2.58	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI TRA PORTO E SCAVI DI OPLONTIS A TORRE ANNUNZIATA	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	2.950.000,00
A2.59	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI STABIAE	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	2.232.350,85
A2.60	UNITÀ GRANDE POMPEI	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AL SITO DI STABIAE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CONTESTO	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	4.400.000,00
A2.61	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO DEL PAESAGGIO AGRICOLO: AREA A NORD DEL SITO DI POMPEI SINO A BOSCOREALE-ANTIQUARIUM E PERCORSO CICLOPEDONALE INTORNO ALLE MURA	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	4.500.000,00
A2.62	UNITÀ GRANDE POMPEI	SISTEMAZIONE FRONTI DI SCAVO ED AREE ADIACENTI A "VILLA REGINA" IN BOSCOREALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	1.900.000,00
A2.63	UNITÀ GRANDE POMPEI	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL RE E DELLA SELVA REALE DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA.	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	8.864.000,00
A2.64	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE PARCO TERMALE E COMPLESSO DELLE NUOVE TERME A CASTELLAMMARE DI STABIA	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	40.000.000,00
A2.65	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA DI COSTA DAL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA A FOCE SARNO, REALIZZAZIONE ASSE LITORANEO E PARCO URBANO COSTIERO, ASSE POMPEI – PETRA HERCULIS ED ASSE DI INTERCONNESSIONE CON LA RETE AUTOSTRADALE	UNITA' GRANDE POMPEI	4.000.000,00
A2.66	UNITÀ GRANDE POMPEI	PROMOZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO, DELL'ARCHITETTURA RURALE E DELLE PRODUZIONI TIPICHE DEI "BORGHI INTERNI"	UNITA' GRANDE POMPEI	5.000.000,00
A2.67	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE-PAESAGGISTICA ED OPERE DI DIFESA DELLA FASCIA COSTIERA E RIGENERAZIONE URBANA-AMBIENTALE DEL WATERFRONT	UNITA' GRANDE POMPEI	5.000.000,00
A2.68	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO DEGRADATO	UNITA' GRANDE POMPEI	5.000.000,00
A2.69	UNITÀ GRANDE POMPEI	SISTEMA DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI FOGNARI E DI COLLETTAMENTO DEI COMUNI DELL'AREA UNESCO "AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI, ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA"	ENTE IDRICO CAMPANO/ GORI S.P.A.	7.500.000,00
A2.70	UNITÀ GRANDE POMPEI	PIANO DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA: MAPPE, SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI	UNITA' GRANDE POMPEI	2.000.000,00
A2.71	UNITÀ GRANDE POMPEI	BIGLIETTAZIONE PLURIGIORNALIERA INTEGRATA	UNITA' GRANDE POMPEI	2.000.000,00
A2.72	UNITÀ GRANDE POMPEI	IL PERCORSO INTEGRATO	UNITA' GRANDE POMPEI	2.000.000,00
A2.73	UNITÀ GRANDE POMPEI	IL TRENO ARCHEOLOGICO EAV	EAV	2.000.000,00

Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS VESUVIO – Schede Intervento

A2.74	UNITÀ GRANDE POMPEI	LABORATORIO PER IL PAESAGGIO VESUVIANO	UNITÀ GRANDE POMPEI	2.000.000,00
A2.75	UNITÀ GRANDE POMPEI	NUOVA FERMATA FS AD ERCOLANO	RETE FERROVIARIA ITALIANA	5.000.000,00
A2.76	UNITÀ GRANDE POMPEI	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI TERZIGNO	COMUNE DI TERZIGNO	3.500.000,00
A2.77	BOSCOREALE	BIOMA BIOPARCO MEDITERRANEO: AMBIENTE, AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE – LOTTO 2	BOSCOREALE	25.000.000,00
A2.78	ERCOLANO	COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT – LOTTO 2	ERCOLANO	14.900.000,00
A2.79	NAPOLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI – LOTTO 2	NAPOLI	38.000.000,00
A2.80	SAN GIORGIO A CREMANO	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA CASERMA EX CAVALIERI VIA BOTTEGHELLE – LOTTO 2	SAN GIORGIO A CREMANO	2.740.000,00
A2.81	UNITÀ GRANDE POMPEI	RICONVERSIONE LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA-CASTELLAMMARE DI STABIA-GRAGNANO IN TRAM LEGGERO – LOTTO 2	RFI - EAV	11.828.419,00
A2.82	UNITÀ GRANDE POMPEI	COPERTURA TRINCEA CIRCUMVESUVIANA E RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO IN PORTICI – LOTTO 2	ENTE AUTONOMO VOLTURNO	17.800.000,00
A2.83	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEI MOLINI MARZOLI A TORRE DEL GRECO – LOTTO 2	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	15.000.000,00
A2.84	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO URBANO A SUD DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI: LUOGO DELLA INTERCONNESSIONE URBANA E DEI SERVIZI – LOTTO 2	COMUNE DI POMPEI	2.500.000,00
A2.85	NAPOLI	NAPOLI LUNGO EST TERRAZZA A MARE - LOTTO 2	NAPOLI	5.000.000,00 €
A2.86	UNITÀ GRANDE POMPEI	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA VANVITELLIANA (EDIFICIO 1) E DELLA PALAZZINA PROSPICIENTE VIA EOLO CON CORTILE RETROSTANTE (EDIFICIO 2 E SPIAZZO VII) PER LA RIDISLOCAZIONE DEL GRUPPO CARABINIERI DI TORRE ANNUNZIATA	AGENZIA DEL DEMANIO	22.300.000
			TOTALE	613.156.903,59 €

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO



F.R.A.

Allegato A 3

CIS
VESUVIO -
POMPEI -
NAPOLI

maggio 2022

ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI CON PRIORITÀ BASSA

prog.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A3.1	BOSCOTRECASE	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DALLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI TORRE ANNUNZIATA SUD ALL'OSPEDALE DI BOSCOTRECASE.	BOSCOTRECASE	2.800.000,00
A3.2	ERCOLANO	CABINOVIA DEL VESUVIO	ERCOLANO	53.517.000,00
A3.3	GRAGNANO	RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATI EX-SCALO MERCI FERROVIARIO	GRAGNANO	1.021.575,00
A3.4	POGGIOMARINO	FRUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON I TERRITORI LIMITROFI	POGGIOMARINO	5.500.000,00
A3.5	POGGIOMARINO	FRUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E VERDE ATTREZZATO	POGGIOMARINO	5.100.000,00
A3.6	POGGIOMARINO	FRUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON I TERRITORI LIMITROFI	POGGIOMARINO	5.600.000,00
A3.7	SAN GIORGIO A CREMANO	DA CINEMA A TEATRO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL "FLAMINIO"	SAN GIORGIO A CREMANO	2.025.000,00
A3.8	SANT'ANTONIO ABATE	SVILUPPO PARCO TURISTICO/EDUCATIVO E AREA TERZIARIA NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI.	SANT'ANTONIO ABATE	56.800.000,00
A3.9	SANTA MARIA LA CARITÀ	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE	SANTA MARIA LA CARITÀ	1.050.000,00
A3.10	TORRE ANNUNZIATA	"AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO PORTO".	T. ANNUNZIATA	52.000.000,00
A3.11	TORRE ANNUNZIATA	VALORIZZAZIONE AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI OPLONTI E RECUPERO SPOLETTIFICO A FUNZIONI URBANE	T. ANNUNZIATA	109.115.000,00
A3.12	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELLA LOCALITA' CAPO ONCINO, OPERE STRATEGICHE PER LA VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE [...]	T. ANNUNZIATA	7.856.000,00
A3.13	TORRE ANNUNZIATA	NUOVO COLLEGAMENTO TORRE/POMPEI SCAVI FOSSA DI VALLE	T. ANNUNZIATA	35.000.000,00
A3.14	TORRE ANNUNZIATA	REALIZZAZIONE CONVENTION CENTER	T. ANNUNZIATA	52.000.000,00
A3.15	TORRE ANNUNZIATA	"RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA DI COSTA DAL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA A FOCE SARNO"	T. ANNUNZIATA	119.383.000,00
A3.16	TORRE ANNUNZIATA	AREA DI SCAMBIO INERMODALE – HUB DI V. PROVINCIALE SCHITI	T. ANNUNZIATA	35.000.000,00
A3.17	TORRE ANNUNZIATA	NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE TORRE ANNUNZIATA	T. ANNUNZIATA	31.000.000,00
A3.18	TORRE ANNUNZIATA	INCREMENTO DISPONIBILITÀ ALLOGGI SOCIALI E RISANAMENTO URBANO DELL'EX QUARTIERE "CARCERI"	T. ANNUNZIATA	70.000.000,00
A3.19	TORRE ANNUNZIATA	RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PUBBLICI QUARTIERE "CARCERI", "TRIANGOLO" E "PUNTA ONCINO"	T. ANNUNZIATA	108.741.000,00
A3.20	TORRE DEL GRECO	RIGENERAZIONE URBANA [...] PER UNA CITTÀ DELLA DELLO SPORT - II LOTTO - STADIO CALCIO SERIE B	T.DEL GRECO	10.000.000,00
			TOTALE	763.508.575,00 €