



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Strategia Nazionale per le Aree Interne

Stato di avanzamento degli Accordi di Programma Quadro

26 giugno 2019

Finanziamento delle Aree

LEGGE DI BILANCIO	DELIBERA CIPE	RISORSE STANZIATE	N. AREE FINANZIATE
2014	n.9/2015	90 milioni di euro	23
2015	n.43/2016	90 milioni di euro	23
2016	n.80/2017	10 milioni di euro	2
2018	n.52/2018	91,18 milioni di euro	24
		281,18 milioni di euro	72 AREE FINANZIATE



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

I numeri dell'attuazione

STRATEGIE RICEVUTE	APQ SOTTOSCRITTI	APQ IN FIRMA/CONDIVISIONE	ISTRUTTORIE AVVIATE
42	21	4	17



PRIME AREE	19
SECONDE AREE	2



PRIME AREE	3
AREE SISMA	1



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA INTERNA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	AVVIO PROCEDURA DI CONDIVISIONE	FIRMA APQ	AVANZAMENTO	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE EROGATE	CONSULTAZIONE DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI	TEMPI DI ISTRUTTORIA (MESI)	
ABRUZZO	Basso Sangro - Trigno	28/02/2017	ND	ND	13/11/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	9	
BASILICATA	Montagna Materana	04/08/2017	09/10/2017	22/01/2019	23/05/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			19	
CALABRIA	Reventino - Savuto	26/11/2018				IN AVVIO DI CONDIVISIONE PRELIMINARE CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
CAMPANIA	Alta Irpinia	31/05/2017	03/07/2017	04/08/2017	31/10/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	4	
EMILIA ROMAGNA	Appennino Emiliano	20/12/2017	21/01/2018	17/10/2018	31/01/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			12	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Alta Carnia	07/04/2017	11/05/2017	01/03/2018	04/09/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			16	Ritardi dovuti al cambio di governance degli interventi istruzione (APQ sottoscritto con addendum MIUR)
LAZIO	Valle di Comino	24/04/2018				IN FASE DI CONDIVISIONE PRELIMINARE CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
LIGURIA	Antola-Tigulio	18/10/2016	02/12/2016	04/08/2017	15/12/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓		12	



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA INTERNA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	AVVIO PROCEDURA DI CONDIVISIONE	FIRMA APQ	AVANZAMENTO	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE EROGATE	CONSULTAZIONE DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI	TEMPI DI ISTRUTTORIA (MESI)	
LOMBARDIA	Alta Valtellina	31/05/2016	ND	ND	22/05/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	12	
	Valchiavenna (I Area sperimentale)	25/07/2016	ND	ND	01/06/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	10	
MARCHE	Appennino Basso Pesarese e Anconetano	08/08/2016	ND	ND	21/06/2017	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓		10	
MOLISE	Matese	21/07/2017	20/09/2017	12/09/2018	30/01/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA		✓	16	
PIEMONTE	Valli Maira e Grana	20/04/2017	12/05/2017	27/04/2018	19/09/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			16	Ritardi dovuti al cambio di governance degli interventi istruzione (APQ sottoscritto con addendum MIUR)
PUGLIA	Monti Dauni	05/06/2018	12/09/2018	18/02/2019	18/06/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			9	
SARDEGNA	Alta Marmilla	25/07/2017	09/10/2017	23/11/2018	12/03/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			17	



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA INTERNA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	AVVIO PROCEDURA DI CONDIVISIONE	FIRMA APQ	AVANZAMENTO	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE EROGATE	CONSULTAZIONE DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI	TEMPI DI ISTRUTTORIA (MESI)	
SICILIA	Madonie	21/04/2017	12/05/2017	01/06/2018	19/09/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			16	Ritardi dovuti al cambio di governance degli interventi istruzione (APQ sottoscritto con addendum MIUR)
	Val Simeto (l'Area sperimentale)	13/07/2018				IN FASE DI CONDIVISIONE PRELIMINARE CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
TOSCANA	Casentino-Valtiberina	16/11/2016	13/12/2016	06/11/2017	23/01/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			13	
UMBRIA	Sud-Ovest Orvietano	08/05/2017	ND	04/12/2017	09/02/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	9	
VALLE D'AOSTA	Bassa Valle	27/11/2017 (DGR approvazione strategia e accordo)	ND	29/11/2017	19/02/2018	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA	✓	✓	8	
P. A. DI TRENTO	Tesino	28/12/2017	06/02/2018	27/11/2018	20/03/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			11	
VENETO	Spettabile Reggenza	19/01/2018	01/03/2018	04/12/2018	08/04/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA			13	
					19 APQ SOTTOSCRITTI				12	



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	FIRMA APQ	AVANZAMENTO
ABRUZZO	Valfino Vestina	07/02/2019	19/03/2019		ISTRUTTORIA AVANZATA
CAMPANIA	Vallo di Diano	11/09/2018	08/10/2018	19/04/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA
EMILIA ROMAGNA	Basso Ferrarese	07/12/2018	22/02/2019		ISTRUTTORIA AVANZATA
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dolomiti Friulane	07/07/2019	25/06/2019		ISTRUTTORIA AVVIATA
LIGURIA	Beigua Sol	14/03/2019	18/04/2019		ISTRUTTORIA AVANZATA
LOMBARDIA	Alto Lago	26/02/2018	20/09/2018		ISTRUTTORIA AVANZATA
MOLISE	Fortore	10/12/2018	22/02/2019		IN ISTRUTTORIA



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	FIRMA APQ	AVANZAMENTO
P.A. DI TRENTO	Val di Sole	30/05/2019	14/06/2019		IN ISTRUTTORIA
PIEMONTE	Valli dell'Ossola	21/09/2018	21/11/2018		ISTRUTTORIA AVVIATA
SARDEGNA	Gennargentu Mandrolisai	19/02/2019	18/04/2019		ISTRUTTORIA AVVIATA
TOSCANA	Garfagnana	16/07/2018	20/09/2018		ISTRUTTORIA AVVIATA
UMBRIA	Nord Est Umbria	02/08/2018	20/09/2018	16/05/2019	AVVIATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE FINANZIARIA
VALLE D'AOSTA	Gran Paradis	la strategia sarà approvata in concomitanza allo schema di accordo	27/03/2018		IN ISTRUTTORIA
VENETO	Comelico	05/02/2019	22/02/2019		ISTRUTTORIA AVANZATA
				2 APQ SOTTOSCRITTI	



Le ALTRE AREE_avanzamento APQ

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	AREA	APPROVAZIONE STRATEGIA (DGR)	AVVIO FORMALE DELL'ISTRUTTORIA	FIRMA APQ	AVANZAMENTO
EMILIA ROMAGNA	Appennino Piacentino Parmense (III area)	11/02/2019	19/03/2019		IN ISTRUTTORIA
LAZIO	Monti Reatini (area sisma)	28/05/2019	25/06/2019		ISTRUTTORIA AVVIATA
LOMBARDIA	Appennino Lombardo (III area)	26/02/2018	20/09/2018		ISTRUTTORIA AVANZATA
MARCHE	Ascoli Piceno (area sisma)	30/07/2018	12/10/2018		IN FIRMA
	Alto Maceratese (area sisma)	21/05/2019	14/06/2019		IN ISTRUTTORIA
UMBRIA	Valnerina (III area)	06/05/2019	25/06/2019		ISTRUTTORIA AVVIATA



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Lo stato delle erogazioni finanziarie

Regione	Area	Importo anticipo erogato	Anno erogazione
ABRUZZO	Basso Sangro - Trigno	1.496.000,00	2018
CAMPANIA	Alta Irpinia	359.000,00	2018
		15.000,00	2019
FRIULI VENEZIA GIULIA	Alta Carnia		
LIGURIA	Antola-Tigullio	420.692,00	2019
LOMBARDIA	Alta Valtellina	1.732.040,97	2017
	Valchiavenna		
MARCHE	Appennino Basso Pesarese e Anconetano	1.496.000,00	2017
MOLISE	Matese		
PIEMONTE	Valli Maira e Grana		
SICILIA	Madonie		
TOSCANA	Casentino-Valtiberina	0,00	PREFINANZIAMENTO AUTORIZZATO SUL SISTEMA IGRUE PER EURO 1.193.226,47 NON ANCORA EROGATO
UMBRIA	Sud-Ovest Orvietano	740.000,00	2018
		620.000,00	2019
VALLE D'AOSTA	Bassa Valle	636.059,00	2019
P.A. TRENTO	Tesino	0,00	PREFINANZIAMENTO AUTORIZZATO SUL SISTEMA IGRUE PER EURO 1.496.000 NON ANCORA EROGATO
VENETO	Unione Montana Spet.le Reggenza dei sette comuni		
EMILIA ROMAGNA	Appennino Emiliano		
SARDEGNA	Alta Marmilla		



Agenzia per la
Coesione Territoriale

RIPARTO FINANZIARIO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTI

AREA INTERNA	REGIONE	Legge di stabilità	PSR/FEASR	FSE	FESR	FEAMP	Altre fonti	Totale
1Alta Irpinia (prima area)	CAMPANIA	€ 3.740.000,00	€ 10.700.000,00	€ 1.707.000,00	€ 8.879.482,00		€ 1.000.000,00	€ 26.026.482
2Appennino Basso Pesarese e Anconetano (prima area)	MARCHE	€ 3.740.000,00	€ 2.002.000,00	€ 1.404.000,00	€ 2.604.000,00			€ 9.750.000
3Basso Sangro Trigno (prima area)	ABRUZZO	€ 3.740.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.539.540,00		€ 2.000.000,00	€ 11.279.540
4Valchiavenna (prima area sperimentale)	LOMBARDIA	€ 3.740.000,00	€ 2.831.000,00	€ 3.640.860,00	€ 9.500.000,00		€ 2.140.000,00	€ 21.851.860
5Valtellina (prima area)	LOMBARDIA	€ 3.611.910,00	€ 2.831.000,00	€ 2.639.000,00	€ 9.500.000,00		€ 795.000,00	€ 19.376.910
6Valli dell'Antola e del Tigullio (prima area)	LIGURIA	€ 3.740.000,00	€ 1.160.000,00	€ 200.000,00	€ 7.425.000,00	€ 100.000,00	€ 556.800,00	€ 13.181.800
7Casentino e Valtiberina (prima area)	TOSCANA	€ 3.740.000,00	€ 1.440.563,00	€ 1.754.437,00	€ 545.000,00		€ 2.933.862,00	€ 10.413.862
8Sud Ovest Orvietano (prima area)	UMBRIA	€ 3.740.000,00	€ 4.835.000,00	€ 1.421.623,33	€ 1.866.300,00		€ 95.000,00	€ 11.957.923
9Bassa Valle (prima area)	VALLE D'AOSTA	€ 3.740.000,00	€ 5.692.979,00	€ 803.000,00	€ 2.109.084,00		€ 3.058.000,00	€ 15.403.063
10Alta Carnia (prima area)	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 3.740.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.114.000,00		€ 1.201.000,00	€ 9.555.000
11Valli Maira e Grana (prima area)	PIEMONTE	€ 3.740.000,00	€ 2.500.000,00	€ 450.000,00	€ 4.000.000,00		€ 950.000,00	€ 11.640.000
12Madonie (prima area)	SICILIA	€ 3.740.000,00	€ 1.020.000,00	€ 1.311.893,00	€ 29.807.650,00		€ 1.987.533,20	€ 37.867.076
13Matese (prima area)	MOLISE	€ 3.740.000,00	€ 300.000,00	€ 507.736,00	€ 2.239.030,00		€ 15.000,00	€ 6.801.766
14Appennino Emiliano (prima area)	EMILIA ROMAGNA	€ 3.740.000,00	€ 14.172.243,28	€ 330.000,00	€ 2.663.925,92		€ 7.406.836,54	€ 28.313.006
15Alta Marmilla (prima area)	SARDEGNA	€ 3.740.000,00	€ 665.000,00	€ 1.158.000,00	€ 2.950.000,00		€ 6.512.666,67	€ 15.025.667
16Tesino (prima area)	PROVINCIA DI TRENTO	€ 3.740.000,00	€ 3.037.769,19	€ 1.122.580,00	€ 3.072.965,00		€ 4.756.035,00	€ 15.729.349
17Spettabile Reggenza (prima area)	VENETO	€ 3.729.201,00	€ 2.000.000,00	€ 672.500,00	€ 1.500.000,00		€ 3.409.756,64	€ 11.311.458
18Vallo di Diano (seconda area)	CAMPANIA	€ 3.720.320,00	€ 3.700.000,00	€ 930.049,00	€ 9.353.000,00			€ 17.703.369
19Montagna Materana (prima area)	BASILICATA	€ 3.740.000,00	€ 5.510.756,89	€ 806.105,10	€ 21.546.499,38		€ 250.000,00	€ 31.853.361
20Monti Dauni (prima area)	PUGLIA	€ 3.740.000,00	€ 17.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 41.540.000		€ 12.800.000,00	€ 77.080.000
21 Nord Est (seconda area)	UMBRIA	€ 3.740.000,00	€ 4.220.000	€ 1.471.853,40	€ 2.461.887			€ 11.893.740
TOTALE		€ 78.381.431	€ 88.718.311	€ 26.730.637	€ 168.217.363	€ 100.000	€ 51.867.490,05	€ 414.015.233

INCIDENZA FONTI DI FINANZIAMENTO IN PERCENTUALE

18,93%

21,43%

6,46%

40,63%

0,02%


12,53%

100%



Agencia per la
Coesion Territoriale

INVESTIMENTI APQ SOTTOSCRITTI



Agenzia per la
Coesione Territoriale

RIPARTO SETTORIALE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTI

AREA INTERNA	REGIONE	Istruzione	Mobilità	Salute	Sviluppo Locale	Servizi digitali	Assistenza tecnica	Qualificazione altri servizi	Totale
1 Alta Irpinia (prima area)	CAMPANIA	€ 1.707.000,00	€ 150.000,00	€ 3.590.000,00	€ 17.700.000,00	€ 2.879.482,00			€ 26.026.482,00
2 Appennino Basso Pesarese e Anconetano (prima area)	MARCHE	€ 600.000,00	€ 1.450.000,00	€ 2.240.000,00	€ 5.011.000,00	€ 200.000,00	€ 249.000,00		€ 9.750.000,00
3 Basso Sangro Trigno (prima area)	ABRUZZO	€ 1.140.000,00	€ 1.564.540,00	€ 1.100.000,00	€ 7.090.000,00	€ 200.000,00	€ 185.000,00		€ 11.279.540,00
4 Valchiavenna (prima area sperimentale)	LOMBARDIA	€ 4.125.860,00	€ 710.000,00	€ 1.825.000,00	€ 13.783.000,00			€ 1.408.000,00	€ 21.851.860,00
5 Valtellina (prima area)	LOMBARDIA	€ 3.730.910,00	€ 1.500.000,00		€ 12.996.000,00			€ 1.150.000,00	€ 19.376.910,00
6 Valli dell'Antola e del Tigullio (prima area)	LIGURIA	€ 1.115.070,00	€ 1.365.000,00	€ 1.051.730,00	€ 2.570.000,00	€ 6.700.000,00	€ 380.000,00		€ 13.181.800,00
7 Casentino e Valtiberina (prima area)	TOSCANA	€ 1.963.434,00	€ 365.986,00	€ 5.204.941,00	€ 2.652.501,00		€ 227.000,00		€ 10.413.862,00
8 Sud Ovest Orvietano (prima area)	UMBRIA	€ 1.550.000,00	€ 1.255.000,00	€ 1.800.000,00	€ 6.685.000,00		€ 246.300,00	€ 421.623,33	€ 11.957.923,33
9 Bassa Valle (prima area)	VALLE D'AOSTA	€ 5.233.000,00	€ 1.653.000,00	€ 458.000,00	€ 4.299.084,00	€ 3.572.979,00	€ 187.000,00		€ 15.403.063,00
10 Alta Carnia (prima area)	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.935.000,00	€ 1.100.000,00	€ 915.000,00	€ 5.605.000,00				€ 9.555.000,00
11 Valli Maira e Grana (prima area)	PIEMONTE	€ 4.714.000,00	€ 520.000,00	€ 296.000,00	€ 4.180.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 1.600.000,00	€ 11.640.000,00
12 Madonie (prima area)	SICILIA	€ 2.861.993,00	€ 14.052.660,00	€ 4.716.573,20	€ 13.960.350,00	€ 2.088.000,00	€ 187.500,00		€ 37.867.076,20
13 Matese (prima area)	MOLISE	€ 512.000,00	€ 1.714.000,00	€ 1.327.000,00	€ 1.466.426,00	€ 189.930,00	€ 187.000,00	€ 1.405.410,29	€ 6.801.766,29
14 Appennino Emiliano (prima area)	EMILIA ROMAGNA	€ 2.615.317,00	€ 375.000,00	€ 2.551.000,00	€ 13.856.895,61	€ 8.727.793,00	€ 187.000,00		€ 28.313.005,61
15 Alta Marmilla (prima area)	SARDEGNA	€ 7.952.666,67	€ 950.000,00	€ 3.790.000,00	€ 2.333.000,00				€ 15.025.666,67
16 Tesino (prima area)	PROVINCIA DI TRENTO	€ 1.012.580,00	€ 3.000.000,00	€ 1.900.000,00	€ 9.716.768,70		€ 100.000,00		€ 15.729.348,70
17 Spettabile Reggenza (prima area)	VENETO	€ 2.617.758,00	€ 870.000,00	€ 636.700,00	€ 6.999.999,64		€ 187.000,00		€ 11.311.457,64
18 Vallo di Diano (seconda area)	CAMPANIA	€ 977.000,00	€ 906.920,00	€ 1.651.400,00	€ 13.983.049,00		€ 185.000,00		€ 17.703.369,00
19 Montagna Materana (prima area)	BASILICATA	€ 3.951.107,79	€ 11.021.496,69	€ 3.960.000,00	€ 10.180.756,89		€ 440.000,00	€ 2.300.000,00	€ 31.853.361,37
20 Monti Dauni (prima area)	PUGLIA	€ 4.745.224,00	€ 15.807.276,00		€ 39.960.000,00		€ 187.500,00	€ 16.380.000,00	€ 77.080.000,00
21 Nord Est (seconda area)	UMBRIA	€ 1.210.000,00	€ 2.390.000,00	€ 1.620.000,00	€ 6.130.000,00		€ 201.545,20	€ 371.853,40	€ 11.893.740,40
TOTALE		€ 56.269.920	€ 62.720.879	€ 40.633.344	€ 201.158.831	€ 24.763.184	€ 5.125.663,73	€ 23.343.410,29	€ 414.015.233,00

INCIDENZA SETTORIALE IN PERCENTUALE

14%

15%

10%

48%

6%

1%

6%

100%



Agenzia per la
Coesione Territoriale

RIPARTO SETTORIALE DI LEGGE DI STABILITA' DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTI

AREA INTERNA	REGIONE	Istruzione	Mobilità	Salute	Servizi digitali	Assistenza tecnica	Totale
1 Alta Irpinia (prima area)	CAMPANIA		€ 150.000,00	€ 3.590.000,00			€ 3.740.000
2 Appennino Basso Pesarese e Anconetano (prima area)	MARCHE	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.940.000,00			€ 3.740.000
3 Basso Sangro Trigno (prima area)	ABRUZZO	€ 1.140.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.100.000,00	€ 200.000,00	€ 185.000,00	€ 3.740.000
4 Valchiavenna (prima area sperimentale)	LOMBARDIA	€ 1.765.000,00	€ 710.000,00	€ 1.265.000,00			€ 3.740.000
5 Valtellina (prima area)	LOMBARDIA	€ 2.141.910,00	€ 1.470.000,00				€ 3.611.910
6 Valli dell'Antola e del Tigullio (prima area)	LIGURIA	€ 1.018.270,00	€ 1.365.000,00	€ 1.051.730,00		€ 305.000,00	€ 3.740.000
7 Casentino e Valtiberina (prima area)	TOSCANA	€ 1.000.983,00	€ 360.986,00	€ 2.191.031,00		€ 187.000,00	€ 3.740.000
8 Sud Ovest Orvietano (prima area)	UMBRIA	€ 1.450.000,00	€ 1.160.000,00	€ 900.000,00		€ 230.000,00	€ 3.740.000
9 Bassa Valle (prima area)	VALLE D'AOSTA	€ 1.442.000,00	€ 1.653.000,00	€ 458.000,00		€ 187.000,00	€ 3.740.000
10 Alta Carnia (prima area)	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.725.000,00	€ 1.100.000,00	€ 915.000,00			€ 3.740.000
11 Valli Maira e Grana (prima area)	PIEMONTE	€ 2.864.000,00	€ 520.000,00	€ 176.000,00		€ 180.000,00	€ 3.740.000
12 Madonie (prima area)	SICILIA	€ 1.800.000,00	€ 194.660,00	€ 1.004.040,00	€ 553.800,00	€ 187.500,00	€ 3.740.000
13 Matese (prima area)	MOLISE	€ 512.000,00	€ 1.714.000,00	€ 1.327.000,00		€ 187.000,00	€ 3.740.000
14 Appennino Emiliano (prima area)	EMILIA ROMAGNA	€ 1.827.000,00	€ 375.000,00	€ 1.351.000,00		€ 187.000,00	€ 3.740.000
15 Alta Marmilla (prima area)	SARDEGNA	€ 500.000,00	€ 950.000,00	€ 2.290.000,00			€ 3.740.000
16 Tesino (prima area)	PROVINCIA DI TRENTO	€ 140.000,00	€ 2.900.000,00	€ 600.000,00		€ 100.000,00	€ 3.740.000
17 Spettabile Reggenza (prima area)	VENETO	€ 2.035.501,00	€ 870.000,00	€ 636.700,00		€ 187.000,00	€ 3.729.201
18 Vallo di Diano (seconda area)	CAMPANIA	€ 977.000,00	€ 906.920,00	€ 1.651.400,00		€ 185.000,00	€ 3.720.320,00
19 Montagna Materana (prima area)	BASILICATA	€ 155.000,00	€ 1.145.000,00	€ 2.250.000,00		€ 190.000,00	€ 3.740.000,00
20 Monti Dauni (prima area)	PUGLIA	€ 807.276,00	€ 187.500,00	€ 2.745.224,00			€ 3.740.000,00
21 Nord Est (seconda area)	UMBRIA	€ 830.341,80	€ 2.390.000,00	€ 340.000,00		€ 179.658,20	€ 3.740.000
TOTALE		€ 24.731.282	€ 22.437.066	€ 27.782.125	€ 753.800	€ 2.677.158	€ 78.381.431

INCIDENZA SETTORIALE IN PERCENTUALE

32%

29%

35%

1%

3%

100%

L'impegno dell'ACT nel processo di semplificazione

✓ **SEMPLIFICAZIONE DEL 'METODO AREE INTERNE'** -> la delibera Cipe n.52/18 modifica il punto 4 della delibera 80

✓ **INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CAPOFILA DEGLI INTERVENTI DI LEGGE DI STABILITÀ**

DELIBERA CIPE	AMMINISTRAZIONI CAPOFILA PER INTERVENTI LS
n.9/2015	Amministrazioni centrali
n.80/2017	Amministrazioni centrali o regionali
n.52/2018	Amministrazioni regionali

✓ **MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE** -> direttamente in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati ovvero in favore delle regioni

✓ **AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE** -> spese di progettazione e assistenza tecnica sostenute **a partire dall'approvazione della Strategia**

✓ **CONSULTAZIONE DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI EX ART. 6 DELL'APQ** -> richiesta di parere soltanto all'amministrazione competente per materia



Agencia per la
Coesione Territoriale

CRITICITA'

Fermo restando che il processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ha un carattere **innovativo** e di **sperimentazione**, si segnalano le seguenti criticità:

❖ **Criticità legate alla governance**

Molteplicità dei soggetti coinvolti
Definizione dei ruoli

❖ **Criticità legate allo strumento APQ**

Tempi di sottoscrizione mediante firma digitale

❖ **Criticità legate al passaggio dalla Strategia all'Accordo di programma quadro. Connessioni con la maturità progettuale degli interventi**

'Scollamento' tra Strategia ed APQ
Maturità progettuale degli interventi non sempre adeguata
Necessità di accompagnamento alle Aree in fase di attuazione delle Strategie

❖ **Criticità legate alla mancata richiesta di erogazione delle risorse**

Mancata richiesta dell'anticipazione da parte di diverse Regioni
Ritardi nel caricamento dei dati di monitoraggio



Agencia per la
Coesione Territoriale

GRAZIE!



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



06965178
49
06965175



comunicazione@agenziacoessione.g
ov.it



@AgenziaCoesione